

工事請負変更契約報告書（企業局 企業管理課）

経済建設委員会資料
令和2年2月14日提出

	事業名	工 事 名	契約者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1	下水道	目尾鯉田汚水幹線管渠 布設(13工区)工事	(有)小川土木工業	102,042,600	1,170,400	100,872,200	89.45%	変更なし	令和元年6月8日から 令和2年2月28日まで
				うち消費税 9,276,600	うち消費税 106,400	うち消費税 9,170,200			

※主な変更理由

推進工法で施工中、一部区間において、推進先端部が土質の異なる地盤（いわゆる互層：軟らかい地盤と固い地盤の境界付近）と交差し、方向修正ができず、管渠の勾配を確保するため、地盤改良として薬液注入を増工したものの。