

工事請負変更契約 報告書 (企業局 下水道課)

経済建設委員会資料
令和5年5月29日提出

	事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1	下水道	伊川地区污水管渠布設 (2工区)工事	株式会社 大原組	77,077,000	651,200	76,425,800	90.69%	-	令和4年7月8日
				うち消費税 7,007,000	うち消費税 59,200	うち消費税 6,947,800		-	令和5年3月31日

※主な変更理由

工事実施にあたり、地元地権者との協議に伴い公共柵の位置を変更したことによる取付管渠延長の増工。また、その他精査による数量変更によるもの。

工事請負変更契約 報告書 (企業局 下水道課)

経済建設委員会資料
令和5年5月29日提出

	事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
2	下水道	庄司地区污水管渠布設 (6工区)工事	株式会社 フジイ	54,019,900	643,500	53,376,400	87.29%	-	令和4年9月13日
				うち消費税 4,910,900	うち消費税 58,500	うち消費税 4,852,400		-	令和5年3月31日

※主な変更理由

現地掘削の結果、水道管に近接したため、下水道管のルートを変更したことによる点検孔の増工及び掘削の影響による舗装の増工。また、その他精査による数量変更によるもの。

工事請負変更契約 報告書 (企業局 下水道課)

経済建設委員会資料
令和5年5月29日提出

	事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
3	下水道	鯉田地区污水管渠布設 (13工区)工事	株式会社 佐藤建設	49,303,100	103,400	49,199,700	90.67%	-	令和4年9月13日
				うち消費税	うち消費税	うち消費税		-	
				4,482,100	9,400	4,472,700		-	令和5年3月31日

※主な変更理由

現地掘削の結果、水道管に近接したため、下水道管のルートを変更したことによる点検孔の増工。また、その他精査による数量変更によるもの。