

## 工事請負変更契約 報告書（企業局 上水道課）

経済建設委員会資料  
令和8年3月9日提出

事業名	工 事 名	受注者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	津原導水管布設替 (4工区)工事	JACCS(株)	59,447,300円	2,566,300円	56,881,000円	90.81%	—	令和7年9月19日 から
			うち消費税 5,404,300円	うち消費税 233,300円	うち消費税 5,171,000円		—	令和8年2月26日 まで


### ※主な変更理由

掘削作業の結果、支障となる地下埋設物(ヒューム管)が道路を横断していることが判明したことから、配管ルートを変更したことによる管路延長及び管材料の増工。

その他精査による各工種の数量変更によるもの。

# 津原導水管布設替(4工区)工事 位置図

経済建設委員会資料  
令和8年3月9日提出



## 工事請負変更契約 報告書（企業局 上水道課）

経済建設委員会資料  
令和8年3月9日提出

事業名	工 事 名	受注者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	上三緒地区配水管 布設替工事	(株) 三英工業	— うち消費税 —	— うち消費税 —	58,588,200円 うち消費税 5,326,200円	90.59%	令和 7年 6月19日 から  令和 8年 3月27日 まで	令和 7年 6月19日 から  令和 8年 1月13日 まで

### ※主な変更理由

掘削作業の結果、上層路盤下に鉦滓が敷設されていたことから、その範囲及び厚さの調査を実施した結果平均40cmあることが判明したため、その調査期間、舗装切断機器の調達及び取壊しに時間を要したことによる工期の変更。

# 上三緒地区配水管布設替工事 位置図

経済建設委員会資料  
令和 8年 3月 9日提出

