

工事請負変更契約 報告書 (企業局 下水道課)

経済建設委員会資料
令和8年5月19日提出


	事業名	工 事 名	受注者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1	下水道	鯉田地区污水管渠布設 (3工区)工事	有限会社 大川産業	77,161,700	5,525,300	71,636,400	85.29%	-	令和7年6月18日
				うち消費税	うち消費税	うち消費税		-	
				7,014,700	502,300	6,512,400		-	令和8年3月27日

※主な変更理由

現地掘削の結果、部分的に硬質地盤が確認され、機械(バックホウ)での掘削が困難になったため、硬質地盤の破碎費を増工したことによる変更。また、その他精査による数量変更によるもの。

鯉田地区污水管渠布設(3工区)工事 位置図

経済建設委員会
令和8年5月19日



市営鯉田南町住宅

工事箇所

開削工法 VUφ200 L=758.40m
点検孔φ300 N=29箇所 污水柵φ200 N=57箇所

JR浦田駅

JR筑豊本線福北ゆたか線

浦田公民館

至 JR新飯塚駅

工事請負変更契約 報告書 (企業局 下水道課)

経済建設委員会資料
令和8年5月19日提出

	事業名	工 事 名	受注者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
2	下水道	目尾鯉田污水幹線管渠 布設(15工区)工事	株式会社あさひ産業	66,734,800	4,078,800	62,656,000	85.20%	-	令和7年6月18日
				うち消費税 6,066,800	うち消費税 370,800	うち消費税 5,696,000		-	令和8年3月27日

※主な変更理由

現地掘削の結果、部分的に硬質地盤が確認され、機械(バックホウ)での掘削が困難になったため、硬質地盤の破碎費を増工したことによる変更。また、その他精査による数量変更によるもの。

目尾鯨田污水幹線管渠布設(15工区)工事 位置図

経済建設委員会
令和8年5月19日

