工事請負契約報告書（上下水道局総務課）

平成27年6月5日
経済建設委員会提出

工　事　名	予定価格（A）	落札額（B）	落札率（B/A） 小数点第3位以下切捨	落札者名	入札日
柳橋二瀬汚水幹線管渠布設（2工区）工事	129,246,840 円 うち消費税 9,573,840 円	109,355,400 円 うち消費税 8,100,400 円	84.60 %	（有）東洋建設	5月20日
	最低制限価格				
工　期	109,355,400 円				
平成27年5月26日　から 平成27年12月25日　まで	うち消費税 8,100,400 円				

入札参加業者名（条件付き一般競争入札）

（株）サカヒラ	柴田建設工業（株）	（株）前田組	（有）小川土木工業	（株）修成工業
（株）あさひ産業	竹中機設（株）	三智産業（株）	（有）荻原建設	（株）飯塚環境サービス
（株）伍栄建設	（株）多田組	（株）高森組	下川建設（株）	（有）東洋建設
（株）川端組	（株）小山産業			

＊地方自治法施行令第167条の9によるくじ引きの結果（17者）

工事請負契約報告書（上下水道局総務課）

平成27年6月5日
経済建設委員会提出

工　事　名	予定価格（A）	落札額（B）	落札率（B/A） 小数点第3位以下切捨	落札者名	入札日
片島ポンプ場機械設備改築工事	53,903,880 円 うち消費税 3,992,880 円	53,352,000 円 うち消費税 3,952,000 円	98.97 %	（株）九州上下水	5月20日
	最低制限価格				
工　期	48,092,400 円				
平成27年5月28日　から 平成28年3月25日　まで	うち消費税 3,562,400 円				

入札参加業者名（指名競争入札）

幸袋機工（株）	コースイ（株）	（株）九州上下水

工事請負変更契約 報告書（上下水道局 総務課）

経済建設委員会資料
平成27年6月5日提出

事業名	工　　事　　名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率
下 水	柳橋二瀬汚水幹線 管渠布設（1工区）工事	竹中機設（株）	111,318,840円 うち消費税 8,245,840円	△4,948,560円 うち消費税 △366,560円	116,267,400円 うち消費税 8,612,400円	85.62%

※変更の主な理由

当初設計では、管渠を推進工法で施工するうえで、地下支障物（既設土留）撤去を計画していたが、現地試掘調査の結果、支障とならなかった為、撤去作業に付随する各工種（薬液注入及び土留工等）について、減額変更とするもの。

経済建設委員会提出資料
平成27年6月5日提出

中心市街地活性化事業進捗状況表

事業名	26年度の実施内容	27年度の実施状況及び予定
中心市街地再興戦略事業		
タウンマネージャー設置事業	・4月1日　タウンマネージャー（TM）の設置（飯塚商工会議所内） ・店舗診断および空き店舗対策の実施 ・関係者相互の意見調整等事業実施における調整、検討 ・商店街イベントへの協力および助言 ・商業活性化のための企画・立案 ・基本計画に掲げる商業振興を中心とした活性化事業の推進	・4月1日より第2期タウンマネージャーを公募開始 ・4月27日　選定委員会を開催し、候補者決定 ・5月28日　経済産業省の中心市街地再興戦略補助金に申請 補助金の採択決定後、所定の手続きを行い7月1日より採用予定
社会資本整備総合交付金		
商業活性化支援事業	【平成27年度新規事業】	・中心市街地の商業活性化を総合的・一体的に推進するためには、飯塚市中心市街地活性化協議会との連携が必要不可欠であるため、協議会で協議・決定された活性化事業に対し補助を行い、健幸商店街創造事業や街なかギャラリー事業、空き店舗対策事業などを一体的に推進 （事業例） ・街なかさるくで、健幸商店街創造事業 4月1日　街なかサロン(街なか交流・健康ひろばの運営)開始 親子運動教室(計6回)　2回 メタボ予防教室(計12回)　2回 スロージョギング大会　2回
戦略的逸品店舗誘致事業	・逸品店舗交渉企業28社中（3月31日現在） 出店検討中5社　社内協議中7社 出店意思なし7社　回答なし9社	・戦略的逸品店舗誘致部会の開催 ・戦略的逸品店舗誘致企業への出店交渉 ・起業者支援サイト空き店舗情報管理
街なか循環バス運行事業	・運行計画（バス停留所、運行ルート等）の検討、調整 ・公共交通協議会において運行内容確定 ・業者選定選考委員会 ・周知文書(利用ガイド等)の配布 ・道路運送法等の許可申請	・4月1日街なか循環バス出発式を行い、1日当たり3ルートの9便で運行開始
スマイル・コミュニケーション創出事業	・黒田官兵衛いいづかプロジェクト協議会（8回） ・平成の黒田二十四騎絵馬の作成 ・ポスター、のぼり、パンフレット、ノベルティの作成、配布 ・各種イベントにおけるパネル展示等の啓発活動、旅行会社向け説明会への参加 ・筑前の國いいづか街道まつり　黒田官兵衛展の実施(10月26日)	

平成26年度予約乗合タクシー・コミュニティバス利用状況について

経済建設委員会提出資料
平成27年6月5日提出

【1】予約乗合タクシーについて

（1）運行状況

①使用車両台数

	運行地区								合計
運行地区	飯塚東	庄内	筑穂	鎮西	二瀬	幸袋	頴田・鯰田	穂波	8地区
使用車両台数	1		3	2	1	1	1	2	11台

②運行日・運行時間

(A)年間運行日数　241日　（平日運行（土日祝日・8/13～15・年末年始(12/29～1/3)を除く）　）

(B)1日当たり運行時間　8時間　（8:00～17:00（車両毎に昼の1時間休憩あり））

（2）利用者登録数

①市全体

（人）

	H25年度末	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	H26年12月	H27年1月	H27年2月	H27年3月	H26年度新規登録者数	合計	増加率
利用者登録数	7,852	106	71	73	76	73	97	60	50	39	48	45	108	846	8,698	10.8%

②地区別状況

（人）

地区名	飯塚東	庄内	筑穂	鎮西	二瀬	幸袋	鯰田	頴田	穂波	飯塚・立岩・菰田	市外	合計
平成26年度合計	374	675	1,716	915	1,109	834	321	550	1,997	136	71	8,698
平成25年度合計	343	613	1,637	816	970	759	293	504	1,762	95	60	7,852
増減	31	62	79	99	139	75	28	46	235	41	11	846

（3）利用者数　①　市全体

（人）

	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	H26年12月	H27年1月	H27年2月	H27年3月	H26年度合計	H25年度合計	増減	増加率
1か月間	3,630	3,577	3,876	3,838	3,531	3,724	4,032	3,157	3,415	3,091	3,144	3,706	42,721	36,846	5,875	15.9%
1日平均	172.9	178.9	184.6	174.5	196.2	186.2	183.3	175.4	179.7	162.7	165.5	168.5	177.3	152.9	24.4	16.0%
運行日数	21	20	21	22	18	20	22	18	19	19	19	22	241	241		

②　地区別状況

（人）

		飯塚東	庄内	筑穂	鎮西	二瀬	幸袋	鯰田	頴田	穂波	合計	運行日数
26年度合計	合計	624	2,568	11,074	7,356	5,876	2,784	270	2,631	9,538	42,721	241
	1日平均	2.6	10.7	46.0	30.5	24.4	11.6	1.1	10.9	39.6	177.3	
25年度合計		318	1,928	9,876	6,519	4,715	2,666	510	2,598	7,716	36,846	
増減		306	640	1,198	837	1,161	118	▲ 240	33	1,822	5,875	

【2】平成26年度コミュニティバスについて

（1）運行状況

路線名	運行地区	1日あたり運行便数	1日のべ停車バス停数	運行日
頴田・飯塚線	頴田・鯰田・幸袋・二瀬・鎮西・穂波・飯塚	6	64	平日運行 241日
庄内・飯塚線	庄内・飯塚東・菰田・穂波・飯塚	7	57	
筑穂・飯塚線	筑穂・穂波・飯塚	7	48	

（2）利用者数

①市全体（月次推移）　　（人）

	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	H26年12月	H27年1月	H27年2月	H27年3月	H26年度合計	H25年度合計	増減	増加率
1か月間	1,874	1,747	1,790	1,696	1,462	1,711	1,871	1,495	1,659	1,351	1,556	1,948	20,160	18,490	1,670	9.0%
1日平均	89.2	87.4	85.2	77.1	81.2	85.6	85.0	83.1	87.3	71.1	81.9	88.5	83.7	76.7	7.0	9.1%
運行日数	21	20	21	22	18	20	22	18	19	19	19	22	241	241		

②路線別状況　　（人）

路線名	頴田・飯塚線		庄内・飯塚線		筑穂・飯塚線		合計		運行日数
	合計	1日平均	合計	1日平均	合計	1日平均	合計	1日平均	
平成26年度合計	3,810	15.8	4,334	18.0	12,016	49.9	20,160	83.7	241
平成25年度合計	3,435	14.3	4,030	16.7	11,025	45.7	18,490	76.7	
増減	375	1.5	304	1.3	991	4.2	1,670	7	
増加率	10.9%		7.5%		9.0%		9.0%		

経済建設委員会提出資料
平成27年6月5日開催

飯まちプレミアム商品券について

１．飯まちプレミアム商品券の概要

商品券の名称	飯まちプレミアム商品券 （地域住民生活等緊急支援のための交付金事業）
商品券１冊の販売価格	１０，０００円
商品券１冊の構成	５００円券×２４枚
商品券１冊のプレミアム額	２，０００円
プレミアム率（割増率）	２０％
商品券の発行冊数	５０，０００冊
商品券の販売総額	５００，０００，０００円
商品券の発行総額	６００，０００，０００円
商品券の販売期間	平成２７年７月１日～平成２７年１１月３０日
商品券の販売方法	平日：飯塚商工会議所、飯塚市商工会本所・支所 ９時～１６時 土日祝祭日： ７月４日(土)、５日(日) 飯塚商工会議所、飯塚市商工会穂波本所 ７月１１日(土)、１２日(日)、１８日(土)、 １９日(日)、２０日(祝)、２５日(土)、２６日(日) 飯塚市商店街連合会事務局 １０時～１６時 １８歳以上を対象に１人１０冊まで販売
商品券の使用可能期間	平成２７年７月１日～平成２７年１２月３１日
商品券の取扱店舗数	約５００店（目標）（Ｈ２６：３０８店舗）
商品券の取扱店舗	飯塚市内の商工業者等で、登録した事業所 対象業種は、小売業・サービス業・飲食業等。但し、消費の促進・喚起に適当でない業種は除く（不動産業、チケット販売（商品券等）、医療機関、パチンコ店等、風俗営業店、公共料金、たばこ等）
商品券の換金期間	平成２７年７月９日～平成２８年１月２８日予定 毎週木曜日１０時～１５時（8/13,12/31は除く）
プレミアム分の負担割合	飯塚市７．３割、福岡県２．７割

※プレミアム率２０％及び加盟店負担なしについては、今年度のみの予定。

工 事 請 負 変 更 契 約 報 告 書（都市建設部農業土木課）

経 済 建 設 委 員 会 資 料
平 成 27 年 6 月 5 日 提 出

	事業名	工　事　名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落 札 率	変更契約工期	原契約工期
1	浸水	大谷池関連貯水施設新設工事	茜 建 設 （ 株 ）	51，179，040円 うち消費税 3,791,040	△386，640円 うち消費税 △28，640円	51,565,680円 うち消費税 3,819,680円	86.51%	着　手 平成 -年 -月 -日 しゅん工 平成 -年 -月-日	着　手 平成26年 11月18日 しゅん工 平成27年 5 月29日

※主な変更理由

施工地に隣接する民地内の、高さ約7mの既設擁壁に対しての、工事施工における、影響を検討した結果、対応策工法を、鋼管杭（H=10m）から深層混合撹拌杭（H=3．5m）への変更をしたことによる減額と、現場発生土による埋戻計画を、土質が軟弱であることから、購入土に変更したことによる増額変更をするものです。

工 事 請 負 変 更 契 約 報 告 書（都市建設部農業土木課）

	事業名	工　事　名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落 札 率	変更契約工期	原契約工期
1	浸水	鯰田井手ノ上用排水路改良(3工区)工事	(有) 松 本 建 興	86, 473, 440円 うち消費税 6, 405, 440円	△4, 758, 480円 うち消費税 △352, 480円	91,231,920円 うち消費税 6,757,920円	87.05%	着　手 平成 -年 -月 -日 しゅん工 平成 -年 -月-日	着　手 平成26年 9月25日 しゅん工 平成27年 5月29日

※主な変更理由

当初設計では、残土を残土処分場に搬入する計画でしたが、市有地内での仮置処置とした事による減額変更をするものです。

工 事 請 負 変 更 契 約 報 告 書（都市建設部土木管理課）

経 済 建 設 委 員 会 資 料

平 成 27 年 6 月 5 日 提 出

	事業名	工　事　名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落 札 率	変更契約工期	原契約工期
1	土木	徳前大橋修繕工事	株式会社 藤田建設	54,600,480円 うち消費税 4,044,480円	1,034,640円 うち消費税 76,640円	53,565,840円 うち消費税 3,967,840円	86.04%	着　手　平成　年　月　日 しゅん工　平成　年　月　日	着　手　平成26年10月22日 しゅん工　平成27年 3月25日

※主な変更理由

1　実施にあたり、交通渋滞緩和のため、徳前大橋内に右折レーンを設置。それに伴う左岸（徳前）側車道部の取付舗装工及び、誘導ラインの増工。その他現地精査により1,034,640円の増額で変更するものです。

1. 伊岐須地内の車両損傷事故
事故現場見取図

経済建設委員会資料
平成２７年６月５日提出



2. 上三緒地内の車両損傷事故
①

経済建設委員会資料
平成２７年６月５日提出

３．上三緒地内の車両損傷事故②
事故現場見取図

工事請負契約報告書

経済建設委員会資料
平成27年6月5日提出

工　事　名	予定価格(A)	落札額 (B)	落札率 (B/A) (小数点第三位以下切捨)	契約者名	入札日
頴田排水ポンプ場新設(電気)工事	143,070,840 円 うち消費税 10,597,840 円	135,000,000 円	94.35 %	アイテックシステム(株)	5月12日
契　約　日 平成27年5月19日	最低制限価格	うち消費税 10,000,000 円			
工　期 平成27年5月20日 から 平成28年3月31日 まで	128,748,960 円 うち消費税 9,536,960 円				

入札参加業者名(指名競争入札)

(株)嘉穂製作所	アイテックシステム(株)	(株)幸袋テクノ

工事請負契約報告書

経済建設委員会資料
平成27年6月5日提出

工　事　名	予定価格(A)	落札額 (B)	落札率 (B/A) (小数点第三位以下切捨)	契約者名	入札日
大日寺川排水ポンプ場新設(電気)工事	104,833,440 円 うち消費税 7,765,440 円	99,593,280 円 うち消費税 7,377,280 円	95 %	(株)幸袋テクノ	5月12日
契　約　日 平成27年5月19日	最低制限価格				
工　期 平成27年5月20日 から 平成28年3月31日 まで	94,318,560 円 うち消費税 6,986,560 円				

入札参加業者名(指名競争入札)

(株)嘉穂製作所	(株)幸袋テクノ

工事請負契約報告書

経済建設委員会資料
平成27年6月5日提出

工　事　名	予定価格(A)	落札額 (B)	落札率 (B/A) (小数点第三位以下切捨)	契約者名	入札日
大日寺川排水ポンプ場新設(機械)工事	114,447,600 円 うち消費税 8,477,600 円	108,540,000 円 うち消費税 8,040,000 円	94.83 %	(株)オカベ工事	5月12日
契　約　日 平成27年5月18日	最低制限価格				
工　期 平成27年5月19日 から 平成28年3月31日 まで	102,990,960 円 うち消費税 7,628,960 円				

入札参加業者名(指名競争入札)

(株)東生	幸袋機工(株)	コースイ(株)	(株)オカベ工事	(株)中村ポンプ製作所
(株)中央産業	(株)九州上下水	東生テクノサービス		