スケジュール表

名　称	新規観光ルート構築に係る営業・企画関係等スケジュール																																							
実施事業内容	年	２０１９年度												２０２０年度												２０２１年度												２０２２年度											
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
新規観光素材情報収集																→												→																			
新規観光ルート作成																	→												→																		
モニターツアー・アンケート調査委託																		→												→																	
新規観光ルート確定																			→												→																
パンフレット等作成																				→												→															
パンフレット等郵送																					→												→													
営業活動(国内・海外)																	→												→																		
おもてなし研修実施																→						→						→								→											

新規作成カンコウルート数　　新規５ルート作成　　新規3ルート作成　　新規1ルート以上作成　　新規1ルート以上作成

※なお、新型コロナウイルス感染症の影響拡大が懸念されているため、今後の状況によっては発注者が必要と認める場合は、業務内容や委託期間の変更、契約の解除等が生じる可能性がある。
変更を求められた場合は、契約書に基づき、発注者と協議の上、適切な対応を行うこと。