福祉文教委員会資料2
令 和 8 年 3 月 9 日

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定スケジュール

項目		令和8年																																	令和9年								
		1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
実態調査	実態調査票の検討・作成																																													
	実態調査実施																																													
	データ入力・集計																																													
	分析・報告書作成																																													
	報告書印刷製本																																													
計画策定	現状分析																																													
	推計①（人口推計等）																																													
	推計②（事業量推計・保険料推計）																																													
	計画骨子案の作成・修正																																													
	計画原案の作成・修正																																													
	計画書作成（最終調整）																																													
	概要版作成																																													
	印刷製本																																													
意見公募手続き	実施準備（事前広報等）																																													
	実施																																													
	結果集約・回答作成																																													
会議	議　　会																																													
	内部協議報告関係																																													
	高齢社会対策推進協議会（本協議会）																																													
	専門委員会（高齢社会対策推進協議会）																																													
答申	市長へ提出																																													
県協議	施設整備量調査照会・回答																																													
	ワークシート（サービス推計）の提出期限																																													
	市町村ヒアリング																																													
	県高齢者保健福祉計画の公表																																													
その他	委託業者との契約																																													