資料1

第８期 飯塚市障がい福祉計画・第４期　飯塚市障がい児福祉計画策定スケジュール

		R8.4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R9.1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
資料収集、計画素案の作成	各種サービス利用実績の集計等				←															→																	
	各種サービス必要見込量の試算等							←												→																	
	障がい児・者に関する各種統計データの収集													←					→																		
	計画素案の作成・修正										←																			→							
市民意見募集（対:素案）	実施準備（事前広報等）																						↔														
	素案公表、意見募集																							↔													
	結果集約、市民意見に対する回答作成																									↔											
	回答の公表																										↔										
計画書印刷製本	印刷製本																																			↔	
各種会議	**障がい者施策推進協議会**											第１回							第２回					第３回						第４回						第５回	答申
	【参考】第７期計画策定時（R5年度）における福岡県との調整 ●:ヒアリング（サービス必要見込量の中間集計等）																		●																	

第１回　諮問、方針、概要、スケジュール等
第２回　計画素案修正
第３回　サービス等の必要見込量について,計画素案（事務局案）、進捗状況報告（第７期飯塚市障がい福祉計画・第３期飯塚市障がい児福祉計画）、計画素案修正、市民意見募集について
第４回　計画素案修正、市民意見募集の結果・回答について
第５回　計画素案最終とりまとめ