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平成 30年 6月 12日 

 

 

庄内温泉筑豊ハイツ再整備事業計画スケジュール（案） 

 

追加議案提出（予算関係等） 2018 年 6 月 

第１回事業者選定委員会 2018 年 7 月上旬 

事業者公募 2018 年 7 月上旬から 8 月上旬 

第２回事業者選定委員会 2018 年 8 月中旬 

優先交渉権事業者決定 2018 年 8 月中旬 

優先交渉権事業者基本協定締結 2018 年 8 月下旬 

基本設計・実施設計契約締結 2018 年 9 月上旬 

契約議案提出 未定 

宿泊施設竣工 2020 年 5 月まで 

 

筑豊ハイツ資料２ 


