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事業名 工 事 名 請負業者名 変更契約金額 変更増額 原契約金額 落札率 変更契約工期 原契約工期

137,582,500 6,303,000 131,279,500 ― 着　　手　　令和 4年10月4日

― ― 　　　うち消費税 91.99%

12,507,500 573,000 11,934,500 ― しゅん功　　令和 6年 3月25日

※主な変更理由

　 建花寺川の水位を観測する水位計について、既設水位計の管理者である国土交通省遠賀川河川事務所との協議の結果、既設水位計は設置年度及び
更新年度が不明であるため既設流用を行わず飯塚市にて新規に設置するよう指示を受けたことによる水位計の増。また、地元要望による切替ゲート付近に
おける外灯の追加設置による増。その他、各工種精査による変更。

工事請負変更契約 報告書　(都市建設部 土木建設課)
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