
イイヅカコミュニティセンター大規模改修スケジュール（R6.3時点）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

議会議決（工事契約）

執務室・図書館の移転（工事準備期間） 執務室・図書館の移転

不要な備品の廃棄

保管する備品の移動（工事準備期間）

令和7年度

休館・開館関係 休館・開館

工事監理委託

改修工事

区　分

工事期間（12か月）

令和8年度

項　目

執務室・図書館関係

既存備品・書籍の移動・廃棄

移動場所の再検討・決定

移動物・廃棄物の再確認
移動の実施計画
計上

執務室・図書館・備品・書籍の移
転場所

発注準備・入札

令和6年度

工事監理委託（13か月）

イイヅカコミュニティセンター休館
（9か月）
 コミセン開館

改修工事

設計委託
設計委託
繰越分

市報等での休館周知 市報等での休館再周知
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子ども図書館整備スケジュール（R6.3時点）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

改修工事 改修工事 改修工事（9か月）

市報等での休館周知 　　　穂波図書館休館（10か月） （市報等での開館周知を予定）

名称決定方法の検討 セレモニー内容検討セレモニー準備

書籍・備品
新規書籍・備品の検討・
購入

購入書籍・備品の検討 購入書籍・備品の予算要求 書籍・備品の購入 新規書籍・備品の納品

指定管理者 子ども図書館における事業の提案・助言、ワークショップの企画等 休館準備 開館準備

子育て関係部局 飯塚市子ども読書活動推進計画とあわせて協議

図書館との協議・周知 穂波交流センターだより等での工事周知 穂波交流センターだより等での開館周知

大学・サイエンスモール実行
委員会との連携

近畿大学、近畿大学短期大学、九州工業大学とのワークショップ、サイエンスモール実行委員会との連携

※上記は、令和7年度予算が確定した場合のスケジュール。

区　分 項　目

令和6年度 令和7年度 令和8年度

改修工事の予算要求

休館・開館関係 休館・開館

（市報等での休館再周知)

子ども図書館開館（セレモニー）

関係課・各種団
体等関係

図書館におけるワークショップを企画・実施

発注準備・
入札


