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1 道路橋長寿命化修繕計画の策定 
1.1 背景と目的 

飯塚市では、老朽化する道路橋が増加する中で、地域の道路網の安全性・信頼性を確保するた

めに、令和元年度 3 月に「飯塚市橋梁道路橋長寿命化修繕計画」（第２期計画）を策定しました。 

コスト縮減のために、従来の維持管理方法を改め、ドローンやロボットカメラ等、新技術の活

用を検討し、コスト縮減、事業効率化に努めていく必要があります。 

そこで本市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、「飯塚

市道路橋長寿命化修繕計画」（第２期計画）を改定することを目的とします。 

 

1.2 第２期計画改定の概要 
第２期計画改定では、橋梁の健全度と社会的影響度（重要度）から、メリハリのある管理水準

と対策内容を設定しました。予算制約を踏まえ、健全度が低い橋梁から、社会的影響度等によっ

て優先順位を考慮することで、必要な予算を平準化し、50 年間で約 190 億円（削減率約 80％）の

効果を試算しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1-1 第 2 期計画改定の基本方針と概要  
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1.3 これまでの取り組み状況 
・補修工事は、第 2期計画における当初 2年間の対象橋梁における優先順位の高い橋梁に対し、

概ね計画通りに実施しています（補修実施橋梁：計 11橋）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1-1 これまでの取り組み状況 

 

1.4 課題と方針 
・第２期計画策定以降に実施した近接目視による定期点検により、劣化の進行のほか、状態把

握の精度が高まったこと等から、改めて当面の対策に係る計画の見直しが必要です。 

・最新の定期点検結果と優先順位を踏まえた計画的な対策の実施が一層求められます。 

・老朽化する道路橋が増加する一方、人口減少・高齢化の進行により、老朽化対策に従事する

人員の確保が難しくなってきていることが課題です。 

・老朽化対策の生産性向上が求められます。点検の効率化やデータの整備・利活用、修繕にお

ける新技術・新材料の活用への取り組みが必要です。 

・管理する必要のある道路橋を見極め、集約・再編を実施することも重要です。 

・定期点検の結果を分析し、持続可能なメンテナンスサイクルにより橋梁を管理します。 

・全ての橋梁でライフサイクルコストを算出し、効率的な方法で橋梁を管理します。 

・道路メンテナンスに関する新たな動向を的確に捉え、新技術等の活用を推進します。 

橋梁点検車による近接目視 

第 1 久保白ダム橋 

剥離・鉄筋露出（地覆）：秋松橋 

断面修復工により補修済み 

梯子による近接目視 

森本橋 
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2 飯塚市が管理する橋梁 
2.1 管理橋梁の現況 
2.1.1 管理橋梁数 

・令和 5 年 3 月現在、飯塚市は橋長 15m 以上の橋梁 101 橋と橋長 15m 未満の橋梁 514 橋、合

計 615 橋を管理しています。 

・橋梁の総延長は約 6.0km、橋梁の総面積は約 45,000 ㎡です。 

 

表 2-1 管理橋梁数一覧 

橋長区分 橋梁数 総延長(ｍ) 総面積(㎡) 

橋長 15ｍ以上 101 3,097 25,552 

橋長 15ｍ未満 514 2,945 19,563 

合計 615 6,042 45,115 

 

 
図 2-1 橋長区分別の構成（第 2 期計画改定） 
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2.1.2 橋種 

・橋梁の橋種別の割合は、PC 橋※1が約 32％、RC 橋※2が約 60％、鋼橋が約 3％となっており、

全体の 9 割以上をコンクリート橋が占めています。 

・橋長 15ｍ以上の橋梁は、PC橋の占める割合が大きいです（PC橋が約 82％、RC 橋が約 5％、

鋼橋が約 10％）。 

・橋長 15ｍ未満の橋で見た場合、RC橋の占める割合が大きいです（PC橋が約 23％、RC 橋が

71％、鋼橋が約 2％）。 

※1：PC 橋とは、鉄筋より高強度な鋼材とコンクリートでできている橋梁です。 

※2：RC 橋とは、鉄筋とコンクリートでできている橋梁です。 

※3：混合橋とは、本橋と側道橋（または拡幅部）で構造が異なる橋梁です。 

 

表 2-2 橋種別の橋梁数一覧 

橋長区分 
コンクリート橋 

鋼橋 石橋 木橋 混合橋※3 合計 
PC 橋 RC 橋 

橋長 15ｍ以上 83 5 10 0 0 3 101 

橋長 15ｍ未満 117 363 9 3 1 21 514 

合計 200 368 19 3 1 24 615 

 
図 2-2 橋種別の橋梁数一覧 

  



5 
 

 

2.1.3 架設年 

・飯塚市が管理する橋梁は、1960 年代から 1980 年代に多く建設されています。 

・建設時期が不明な橋梁を除くと、建設後 50 年を経過した橋梁の割合は約 41%です。10 年後

には約 74%になります。 

 
表 2-3 架設年別の橋梁数一覧 

橋長区分 

1921

～

1930 

1931

～

1940 

1941

～

1950 

1951

～

1960 

1961

～

1970 

1971

～

1980 

1981

～

1990 

1991

～

2000 

2001

～

2010 

2011

～ 

不

明 

合

計 

橋長 15ｍ 

以上 
1 0 1 3 14 33 22 12 13 1 1 101 

橋長 15ｍ 

未満 
0 2 4 18 141 154 104 22 11 1 57 514 

合計 1 2 5 21 155 187 126 34 24 2 58 615 

 
図 2-3 架設年別橋梁数 

 
図 2-4 建設後 50 年以上の橋梁数の割合推移  
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2.1.4 交差条件 

・河川と交差する橋梁が約 50％、水路と交差する橋梁が約 47％あります。 

大半の橋梁は河川や水路と交差しており、コンクリート片が橋梁から剥落したとしても、

車や通行人への被害（第三者被害）が発生する恐れはありません。 

・道路・鉄道・河川敷広場などと交差する橋梁が全体の約 3％（18 橋）あります。 

これらの橋梁では第三者被害が発生する恐れがあります。 

  

  

図 2-5 交差条件（左上）および 

第三者被害が想定される橋梁の一例 

右上 枝国跨道橋 目尾久保白線と交差 

左下 しもばら跨線橋 JR 篠栗線と交差 

右下 徳前大橋 穂波川河川敷広場と交差 

  



7 
 

 

2.2 管理橋梁の健全性 
2.2.1 管理橋梁の健全性 

・令和 5年 3 月時点で、飯塚市が管理する橋梁は、289 橋が健全、296 橋が予防保全段階、30

橋が早期措置段階です。緊急措置段階の橋梁はありません。 

・飯塚市橋梁長寿命化実施計画の策定以降、緊急措置段階の橋梁を 0橋に保ってきました。 

・早期措置段階、予防保全段階の橋梁は年々増加しています。 

 

健全性区分 状態の概要 

橋梁数 

第 1期計画 

(平成 25年) 

第 2期計画 

(令和 2年) 

第 3期計画 

（令和 5年） 

Ⅰ：健全 
道路橋の機能に支障が生じていない状

態 385 365 289 

Ⅱ：予防保全段階 

道路橋の機能に支障が生じていない

が、予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましい状態 
209 229 296 

Ⅲ：早期措置段階 
道路橋の機能に支障を生じる可能性が

あり、早期に措置を講ずべき状態 17 21 30 

Ⅳ：緊急措置段階 

道路橋の機能に支障が生じている、又

は生じる可能性が著しく高く、緊急に

措置を講ずべき状態 
15 0 0 

合計 626 615 615 

表 2-4 健全性区分と橋梁数 

 
図 2-6 健全性区分別の橋梁割合の推移  
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2.2.1 橋種別の損傷程度の例 

 コンクリート橋および鋼橋の損傷程度の例を下記に示します。 
 

表 2-5 鋼橋の損傷程度例 

 健全性Ⅰ 健全性Ⅱ 健全性Ⅲ 

損

傷 

程

度 
   

主桁に支障が生じていない状態 
主桁の下フランジに表面的な腐

食が生じている状態 

横桁に板厚減少を伴う腐食によ

る欠損が発生している状態 

 
 

表 2-6 コンクリート橋の損傷程度例 

 健全性Ⅰ 健全性Ⅱ 健全性Ⅲ 

損

傷 

程

度 
   

主桁に支障が生じていない状態 

主桁に幅が小さく、間隔は大きい

ひびわれ又はかぶり不足による

鉄筋露出が生じているが、鉄筋

の腐食は軽微である状態 

主桁に幅が大きく、間隔は小さい

ひびわれ又は鉄筋露出が生じて

おり、鉄筋の腐食が著しい状態 
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2.3 管理橋梁の社会的影響度 
・飯塚市では、小規模な橋梁から大規模な橋梁、跨線橋・跨道橋・河川橋などの社会的影響

度の異なる多様な橋梁を管理しています。これらを効率的に管理するため、社会に与える

影響度の観点から、橋梁を大～小の 4 つのグレードに分類※しました。 

・令和 5 年 3 月時点では、「大」に分類した橋梁が 16 橋、「中①」が 47 橋、「中②」が 210 橋、

「小」が 342 橋あります。 

※グレードの分類の意図 
・社会的影響度「大」 

構造物からはく落したコンクリート片などが、桁下を交差する器物および人に被害を与える可能性のある跨線橋や

跨道橋を対象とします。 

・社会的影響度「中①・中②」 

道路種別が 1級・2級市道の道路は、路線の重要度が高いと考えられるため対象とします。 

橋長 15m 未満は比較的簡易に仮復旧が可能であると考え、橋長 15m 以上を対象とします。 

迂回路は、対象となる橋が落橋した場合に孤立状態となる民家がある場合を「迂回路：無」とします。橋長 5m未

満の橋は、簡易に復旧が可能であると考え、橋長 5m以上の橋を対象とします。 

橋の下を駐輪場や駐車場および公園等に利用している場合は、第三者被害の影響が考えられるため対象とします。 

 

 
表 2-7 社会的影響度に着目した橋の分類 
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2.4 新技術等の活用方針 

・点検及び修繕に対して、費用の縮減や事業の効率化の効果が見込まれる場合、新技術等を

積極的に活用します。 

 

・最新式の歩廊式橋梁点検車を採用することで、点検作業の効率化・高速化が見込めます。

また、最新式の橋梁点検車は道路を占有する幅が狭いので、道路規制の規模を減らせるの

もメリットです。 

従来 ゴンドラ式橋梁点検車 新技術 歩廊式橋梁点検車 

  

 

効果の試算 

  

 

・その他、ドローンを用いた空撮による点検、クラウドサービスを用いた AI による損傷の検

出にも取り組み、効果を判断します。  
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2.5 費用縮減に関する具体的な方針 
・長寿命化対策を実施するにあたって、必要性の低い橋梁を撤去、集約※1、機能縮小※2 し、

対策に係る費用の縮減を目指します。 

令和 2 年度点検の結果、迂回路が存在し撤去が可能と考えられる橋梁のうち、判定区分Ⅲ

となったものが 3 橋ありました。 

このうち 1 橋について、維持する場合、修繕にかかわる費用および、定期点検にかかわる

費用を要します。周辺状況や利用調査を基に、今後 5 年間で撤去することで約 2 千万円の

コスト縮減を目指します。 

※1 集約とは、複数の橋梁の機能を 1つにまとめることです。 

例として、老朽化した 2橋を撤去し、新たに 1橋新設する場合が挙げられます。 

 

※2 機能縮小とは、橋梁への要求性能を下げることです。 

例として、老朽化した道路橋を歩行者専用橋にリメイクする場合が挙げられます。 

 

・令和 11 年までの 7 年間に、定期点検を実施する橋梁 2 橋については、長大河川及び水面

部、又は高橋脚などの損傷確認で、費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新技

術（あるいは新技術に類する技術）を活用し、約 100 万円のコスト縮減を目指します。 
  



12 
 

3 対策内容 
3.1 管理水準と対策内容 

・対策期間を令和 5年～令和 11 年（7年間）として、対策（監視や補修、架替）の必要性 

を判断するために管理水準を設定します。 

・橋梁の健全性が、管理水準を上回る場合、対策は不要で定期点検のみを実施します。管理 

水準を下回る場合は、監視、補修、架替等の対策を実施します。 

 

 
表 3-1 管理水準と対策内容 

 
 
 

表 3-2 対策内容と対象橋梁 

対策内容 対象橋梁 

監視 

点検強化として道路パトロール

時に劣化の進行を確認すること 

（点検頻度の増加） 

健全性Ⅱかつ社会的影響度「中②」の橋梁 

補修 

補修工事により損傷箇所を修復

し、橋梁の耐久性を回復もしくは

向上させること 

健全性Ⅲ以下の橋梁全て 

健全性Ⅱかつ社会的影響度「大・中①」の橋梁 

架替 
老朽化した橋梁を撤去し新設す

ること 
健全性Ⅳの橋梁全て 
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3.2 対象橋梁の整理 
・第 2 期計画策定時点（令和 2 年度）で、飯塚市が管理する 615 橋の健全性と社会的影響度

による分類を、表 3-3 および図 3-1 に示します。管理水準を下回る要対策橋梁は 136 橋で

あり、そのうち 78橋に対して監視を行い、58 橋に対して補修を行います。 

・全橋（615 橋）に対しては、5 年に 1回の近接目視による定期点検を行います。 

 

表 3-3 健全性と社会的影響度による分類結果 

 
 
 

 

図 3-1 健全性別・対策区分別橋梁数 
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3.3 対策優先順位の設定 
3.3.1 概要 

・対策が必要な橋梁の優先順位は、健全性、社会的影響度、総合的個別条件を考慮して設定

します。 

① 健全性が低い橋を優先させます。（Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ） 

② 健全性が同じ場合は、社会的影響度の大きい橋を優先させます。 

③ 健全性・社会的影響度が同じ場合は、総合的個別条件（部材健全性、進行リスク、第三者被

害に対する影響度等の指標）に基づいて算定された点数が高い橋を優先させます。 

 

 

図 3-2 対策優先順位設定フロー 

 

 

  
※優先順位は、最新（R1～R5）の点検結果に基づき、 

劣化の進行状況に応じて変動する可能性があります。 
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4 効果算定 
4.1 概要 

・第 2 期計画時点（令和 2 年）で飯塚市が管理する橋梁（615 橋）について、予防保全（※1）

型の維持管理を実施した場合の効果を求めました。架替を前提とした事後保全（※2）型の

維持管理と予防保全型の維持管理のライフサイクルコスト（LCC）（※3）を求め、その差分

を効果とします。 

・ライフサイクルコストを算出する期間は 50 年間とします。 

 
 
 
 

 

4.2 効果の算定 
・予防保全型の維持管理を実施した場合、事後保全型の維持管理に対して、約 45％のコスト

縮減効果があることが分かりました。 

・また、予防保全型の維持管理を実施することで、損傷に起因する通行制限等が減少し、道

路の安全性・信頼性が確保できます。 

 

表 4-1 効果算定結果           （単位：億円） 

評 価 期 間 2020～2029 2030～2039 2040～2049 2050～2059 2060～2069 
50 年間 

総額 

事後保全型（①） 1.6 0.1 7.8 59.0 145.4 214.0 

予防保全型（②） 10.2 34.4 16.7 30.5 26.8 118.6 

コ ス ト 縮 減 額 

（ ① － ② ） 
-8.6 -34.3 -8.9 28.5 118.6 95.4 

図 4-1 予防保全型管理によるコスト縮減効果  

50 年間のコスト縮減効果額（円） 

      ＝事後保全型の 50 年間 LCC（円）－予防保全型の 50 年間 LCC（円） 

※図はシミュレーション結果であり、本計画で策定した事業費用ではありません。 

 

※1：予防保全とは、健全性の把握を行い、損傷が軽微なうちに計画的に補修を行う維持管理です。 

※2：事後保全とは、健全性の把握を行わず、損傷が顕在化した段階で大規模な補修または架替を行う維持管理です。 

※3：ライフサイクルコストとは、橋梁の寿命の期間内に投入される総費用です。 
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5 学識経験者からの意見聴取 
 

長寿命化修繕計画は、学識経験者へ意見を聴取し策定しました。 

 

【学識経験者】 

・九州工業大学大学院 工学研究院 建設社会工学系 日比野 誠 准教授 

・九州大学大学院 工学研究院 社会基盤部門 佐川 康貴 准教授 

 
 
 
 
 
 
 



管理番号 橋梁名 フリガナ 路線等級 路線名 架設年 橋長(m) 幅員(m)
橋面積
(m2)

橋種 所在地 緯度 経度 直近の点検
年度

直近の判定
区分

次回点検
年度

対策内容
修繕着手予
定年度

修繕完了
予定年度

補修費用

1 碇川橋 イカリガワバシ その他 菰田・徳前線 1957 34.0 6.2 210.8 PC橋 徳前 33.63301 130.68449 2019 Ⅱ 2024 監視
2 伊岐須橋 イギスバシ １級 伊岐須・相田線 1963 18.9 6.8 128.5 混合橋 伊岐須 33.65243 130.66104 2019 Ⅱ 2024 監視 2015 2018 35,000,000
3 井出浦橋 イデウラバシ ２級 縄手崎・台ノ下線 1981 17.0 9.2 156.4 PC橋 伊岐須 33.65395 130.66758 2020 Ⅱ 2025 監視
4 駅通り橋 エキドオリバシ その他 大稲・曲線 1974 144.4 3.2 462.1 鋼橋 菰田西 33.63563 130.68774 2021 Ⅱ 2026 監視 2013 2015 100,000,000
5 大森橋 オオモリバシ １級 菰田・幸袋1号線 1966 18.4 16.8 309.1 PC橋 横田 33.64932 130.66898 2021 Ⅱ 2026 監視
6 開通橋 カイツウバシ １級 鶴三緒・徳前線 1970 33.3 15.6 519.5 PC橋 菰田西 33.63096 130.68431 2020 Ⅱ 2025 監視 2017 2019 52,000,000
7 健康の森大橋 ケンコウノモリオオハシ その他 佐屋ノ浦線 2003 84.0 16.8 1411.2 PC橋 津島 33.67672 130.68336 2022 Ⅱ 2027 監視
8 新持田橋 シンモチダバシ ２級 伊岐須・建花寺線 1985 14.6 6.2 90.5 PC橋 伊川 33.65631 130.65028 2022 Ⅰ 2027 監視
9 新横田橋 シンヨコタバシ １級 目尾・久保白線 1972 27.0 16.7 450.9 PC橋 横田 33.64536 130.67410 2020 Ⅱ 2025 補修 2019 2023 35,000,000

10 高宮橋 タカミヤバシ その他 中小路・尾畑線 1984 26.6 3.5 93.1 PC橋 西新町 33.65365 130.66330 2019 Ⅰ 2024 監視
11 立花下橋 タチバナシタバシ その他 樋口線 1995 15.7 9.0 141.3 PC橋 伊川 33.65761 130.64728 2020 Ⅱ 2025 監視
12 七夕田橋 タナバタダバシ その他 火尻町・河原田線 1967 26.9 4.2 113.0 鋼橋 伊岐須310-5 33.65353 130.66303 2022 Ⅱ 2027 監視
13 徳前大橋 トクゼンオオハシ １級 片島・平恒線 1971 132.0 18.8 2481.6 PC橋 徳前 33.63307 130.68231 2021 Ⅱ 2026 監視 2013 2015 98,000,000
14 深町橋 フカマチバシ その他 深町・馬廻り線 1984 14.6 5.4 78.8 PC橋 伊岐須 33.65513 130.66239 2021 Ⅱ 2026 監視
15 本村橋 ホンムラバシ その他 大道・小田浦線 1966 16.5 5.7 94.1 混合橋 八木山 33.62571 130.60383 2020 Ⅱ 2025 監視
16 森本橋 モリモトバシ その他 上屋敷・居場元線 1991 35.8 10.3 368.7 PC橋 片島 33.64755 130.67875 2018 Ⅱ 2023 監視
17 柳橋大橋 ヤナギバシオオハシ １級 目尾・久保白線 1974 26.9 16.8 451.9 PC橋 目尾 33.67149 130.69338 2019 Ⅱ 2024 監視
18 山浦橋 ヤマウラバシ その他 経読・柳ヶ谷線 1972 38.4 7.5 288.0 PC橋 鯰田 33.66332 130.70686 2020 Ⅱ 2025 監視
19 横田中央橋 ヨコタチュウオウバシ その他 長浦13号線 1974 20.0 7.3 146.0 PC橋 横田 33.63803 130.67199 2021 Ⅱ 2026 監視
20 横田橋 ヨコタバシ ２級 栗明・松本線 1984 18.8 6.7 126.0 PC橋 横田79-1 33.64733 130.67169 2022 Ⅰ 2027 監視
21 宇土橋 ウドバシ その他 四郎丸・湯ノ浦線 1994 15.6 6.2 96.7 PC橋 阿恵 33.56393 130.64121 2022 Ⅰ 2027 監視
22 馬出橋 ウマデバシ ２級 横山線 1925 25.9 5.3 137.3 RC橋 阿恵 33.56416 130.64583 2020 Ⅲ 2025 監視(修繕済) 2018 2021 56,000,000
23 門田橋 カドタバシ その他 門田1号線 1993 38.0 8.0 304.0 PC橋 阿恵 33.56500 130.65139 2020 Ⅱ 2025 監視
24 蟹ヶ迫橋 カニガサコバシ その他 蟹ヶ迫線 1950 15.6 2.5 39.0 RC橋 阿恵 33.55805 130.64166 2019 Ⅲ 2024 補修 2023 2025 32,000,000
25 上の橋 カミノハシ その他 酒屋橋・山ノ下線 1999 16.7 5.2 86.8 PC橋 阿恵731-1 33.56428 130.63610 2022 Ⅰ 2027 監視
26 川曲橋 カワマガリバシ その他 北古賀橋・吉田線 1981 28.0 4.0 112.0 PC橋 北古賀 33.58536 130.65135 2020 Ⅱ 2025 監視
27 北古賀橋 キタコガバシ ２級 北古賀・長尾線 1982 30.0 6.7 201.0 PC橋 北古賀 33.58382 130.64993 2020 Ⅱ 2025 監視
28 切畑橋 キリハタバシ １級 内住・大分線 2005 17.2 6.7 115.2 PC橋 内住 33.57944 130.61444 2021 Ⅰ 2026 監視
29 切畑村中橋 キリハタナカムラバシ その他 切畑・中畑線 2005 16.8 5.2 87.4 PC橋 内住242 33.57949 130.61141 2022 Ⅰ 2027 監視
30 九郎原橋 クロウバルバシ １級 大分・九郎原線 1968 16.0 6.7 107.2 鋼橋 内住 33.59304 130.61307 2019 Ⅱ 2024 補修 2019 2023 31,000,000
31 見定橋 ケンジョウバシ ２級 大石線 1962 15.6 4.5 70.2 RC橋 内野 33.53560 130.63980 2020 Ⅱ 2025 監視 2017 2019 16,000,000
32 氷屋橋 コオリヤマバシ その他 氷屋・小瀬隈線 1996 21.0 7.2 151.2 PC橋 大分 33.58580 130.64279 2022 Ⅱ 2027 監視
33 古賀橋 コガバシ ２級 北古賀・大分線 1975 23.1 7.0 161.7 鋼橋 北古賀 33.58170 130.64394 2019 Ⅱ 2024 監視
34 酒屋橋 サカヤバシ その他 四郎丸村中線 1997 17.0 5.2 88.4 PC橋 阿恵773-1 33.56458 130.63756 2022 Ⅰ 2027 監視
35 しもばら跨線橋 シモバラコセンキョウ その他 紺屋・下原線 1968 19.9 4.8 95.5 PC橋 北古賀 33.58536 130.65514 2022 Ⅱ 2027 監視
36 四郎丸橋 シロウマルバシ その他 四郎丸村中線 1998 15.0 6.2 93.0 PC橋 阿恵779-1 33.56453 130.63909 2022 Ⅰ 2027 監視
37 大分橋 ダイブバシ ２級 北古賀・大分線 1979 15.0 7.2 108.0 PC橋 大分 33.58353 130.63523 2020 Ⅱ 2025 監視
38 内住村の下橋 ナイジュムラノシタバシ １級 内住・大分線 1978 16.5 7.0 115.5 PC橋 内住 33.58805 130.60666 2019 Ⅰ 2024 監視 2015 2018 13,000,000
39 中の原橋 ナカノハラバシ その他 中畑・小河内2号線 2005 15.0 4.7 70.5 PC橋 大分 33.57694 130.60250 2018 Ⅱ 2023 監視
40 錦町橋 ニシキマチバシ その他 小深田・太郎丸1号線 1989 18.0 6.2 111.6 PC橋 内野 33.54232 130.64026 2021 Ⅱ 2026 監視
41 古門橋 フルカドバシ その他 古門3号線 1968 16.2 4.8 77.8 RC橋 内野 33.53361 130.63916 2019 Ⅱ 2024 監視
42 豆田橋 マメダバシ １級 長尾・北古賀線 1978 59.7 6.7 400.0 PC橋 北古賀 33.58514 130.65884 2022 Ⅱ 2027 監視
43 村の上橋 ムラノウエバシ その他 内住線 1975 16.0 4.8 76.8 鋼橋 内住 33.58722 130.60222 2020 Ⅱ 2025 監視
44 横原橋 ヨコハラバシ その他 横原線 1973 20.8 4.8 99.8 PC橋 内野 33.54736 130.64129 2022 Ⅱ 2027 監視
45 吉田橋 ヨシダバシ その他 浦田・吉田線 1964 17.8 4.9 87.2 混合橋 北古賀 33.58463 130.64526 2019 Ⅱ 2024 監視
46 ヲナシ橋 ヲナシバシ その他 桑曲神社前線 1969 15.6 2.7 41.3 PC橋 桑曲360-1 33.51130 130.63744 2022 Ⅱ 2027 監視
47 赤坂橋 アカサカバシ ２級 入水・赤坂線 1980 31.6 6.2 195.9 PC橋 赤坂 33.61882 130.73886 2020 Ⅱ 2025 監視
48 有井橋 アリイバシ その他 幸神前・岩野2号線 2005 34.0 13.8 467.5 PC橋 有井 33.65030 130.72452 2018 Ⅱ 2023 監視
49 大縅橋 オウトウジバシ その他 筒野・鴨生1号線 2000 22.2 9.7 215.4 PC橋 筒野 33.61269 130.74235 2022 Ⅰ 2027 監視
50 大門橋 オオカドバシ ２級 大門・有井線 1979 35.0 6.2 217.0 PC橋 大門 33.65601 130.72534 2021 Ⅱ 2026 監視
51 グミの木橋 グミノキバシ １級 仁保・赤坂線 1978 29.0 8.2 237.8 PC橋 赤坂 33.62476 130.73615 2020 Ⅱ 2025 監視
52 鳥羽橋 トババシ ２級 有安・笠松線 1974 34.2 10.5 359.1 PC橋 有安 33.64299 130.72517 2020 Ⅱ 2025 監視 2018 2022 40,000,000
53 長江橋 ナガエバシ ２級 山倉・赤坂線 1971 23.5 4.2 98.7 PC橋 赤坂 33.62126 130.73677 2020 Ⅱ 2025 監視
54 奈良林橋 ナラバヤシバシ ２級 本村・立線 1990 30.6 9.8 298.4 PC橋 綱分 33.63585 130.72964 2022 Ⅱ 2027 監視
55 元吉橋 モトヨシバシ その他 元吉・西佐与1号線 1989 31.6 3.2 101.1 PC橋 元吉241-6 33.66215 130.72532 2022 Ⅰ 2027 監視
56 秋松橋 アキマツバシ １級 椿・平恒線 1975 87.8 10.3 904.3 PC橋 秋松 33.62026 130.67516 2021 Ⅱ 2026 監視 2014 2017 92,000,000
57 岩ヶ鼻橋 イワガハナバシ その他 平恒・堤尻・西山渕1号線 1990 15.2 5.0 76.0 PC橋 平恒 33.60113 130.69158 2020 Ⅱ 2025 監視
58 枝国跨道橋 エダクニコドウキョウ ２級 若菜・枝国線 1981 17.3 7.0 121.1 PC橋 枝国 33.63253 130.67341 2020 Ⅱ 2025 監視 2018 2022 23,000,000
59 恵比須橋 エビスバシ １級 天道・安恒線 1983 28.5 8.0 228.0 PC橋 天道 33.60291 130.67452 2021 Ⅱ 2026 監視
60 江深橋 エフカバシ その他 秋松・六ノ坪・楽市3号線 1982 37.5 7.5 281.3 PC橋 楽市 33.61527 130.67284 2018 Ⅱ 2023 監視
61 荻原橋 オギハラバシ １級 天道・安恒線 1983 67.5 9.3 627.8 PC橋 太郎丸 33.60214 130.67152 2019 Ⅱ 2024 監視
62 上牟田橋 カミムタバシ その他 平恒・宮ノ前・楽市線 1977 20.4 7.1 144.8 PC橋 平恒 33.61081 130.68603 2020 Ⅱ 2025 監視
63 久保白橋 クボシロバシ １級 目尾・久保白線 1975 37.1 7.5 278.3 PC橋 津原 33.60599 130.65087 2020 Ⅱ 2025 監視
64 甲子橋 コウシバシ その他 高田・乱橋線 1964 20.0 6.7 134.0 RC橋 高田 33.59589 130.63324 2020 Ⅲ 2025 補修 2023 2025 20,000,000
65 新堀池橋 シンホリイケバシ その他 菰田・幸袋2号線 1990 32.0 18.8 601.6 PC橋 堀池 33.62813 130.68482 2018 Ⅱ 2023 監視
66 新宮ノ前橋 シンミヤノマエバシ １級 片島・平恒線 1991 28.2 15.8 445.6 PC橋 忠隈 33.62022 130.68275 2018 Ⅲ 2023 補修 2022 2024 39,000,000
67 杉園橋 スギゾノバシ その他 高田・片山・杉園3号線 1974 22.0 4.6 101.2 鋼橋 高田 33.60126 130.63870 2019 Ⅲ 2024 監視(修繕済) 2018 2020 63,000,000
68 第1忠隈橋 ダイイチタダグマバシ その他 忠隈・秋松線 1978 28.0 6.5 182.0 PC橋 忠隈 33.62183 130.68330 2021 Ⅱ 2026 監視
69 第1宮ノ前橋 ダイイチミヤノマエバシ その他 平恒・宮ノ前1号線 2011 18.4 3.2 57.9 PC橋 平恒 33.61168 130.68566 2022 Ⅰ 2027 監視
70 第2忠隈橋 ダイニタダクマバシ その他 忠隈・鴨居田・秋松線 1980 30.5 6.2 189.1 PC橋 忠隈 33.62253 130.68351 2021 Ⅱ 2026 監視
71 第二平恒橋 ダイニヒラツネバシ その他 平恒・葉広・林崎2号線 2004 20.7 11.8 244.3 PC橋 平恒801-6 33.60869 130.68767 2022 Ⅰ 2027 監視
72 鳶ヶ浦橋 トビガウラバシ その他 平恒・鳶ヶ浦・中野線 1998 17.8 8.0 142.4 PC橋 平恒 33.60651 130.69017 2021 Ⅰ 2026 監視
73 日掛橋 ヒカケバシ １級 太郎丸・相田線 1981 37.1 9.0 333.9 PC橋 太郎丸 33.61361 130.66718 2019 Ⅱ 2024 監視
74 平瀬橋 ヒラセバシ その他 高田・本谷1号線 2002 24.8 7.0 173.6 PC橋 高田 33.60009 130.63408 2022 Ⅱ 2027 監視
75 平恒橋 ヒラツネバシ ２級 南尾・平恒2号線 1985 16.0 8.5 136.0 PC橋 平恒 33.60911 130.68707 2020 Ⅱ 2025 監視
76 藤の木橋 フジキノバシ １級 椿・平恒線 1971 23.6 8.3 195.9 PC橋 南尾 33.61727 130.68313 2022 Ⅰ 2027 監視
77 堀池橋 ホリイケバシ その他 堀池・武士町2号線 1956 30.0 6.3 189.0 PC橋 堀池 33.62772 130.68458 2019 Ⅱ 2024 監視
78 本谷跨道橋 ホンタニコドウキョウ その他 高田・中村・イボリ線 1984 40.0 4.8 192.0 PC橋 舎利蔵 33.60444 130.62663 2022 Ⅱ 2027 監視
79 見田橋 ミタバシ ２級 津原・舎利蔵線 1955 31.2 4.6 143.5 鋼橋 津原 33.60606 130.64598 2022 Ⅱ 2027 監視
80 南尾橋 ミナミオバシ その他 南尾・藤木・楽市1号線 1977 21.0 7.5 157.5 PC橋 南尾 33.61587 130.68369 2019 Ⅱ 2024 監視
81 明台寺橋 メイダイジバシ その他 高田・片山・杉園2号線 1975 23.0 4.6 105.8 鋼橋 高田 33.60039 130.63739 2021 Ⅲ 2026 補修 2024 2026 69,000,000
82 安恒橋 ヤスツネバシ １級 安恒・平恒線 1975 40.0 9.5 380.0 PC橋 安恒 33.61069 130.66271 2019 Ⅱ 2024 監視 2018 2021 34,000,000
83 楽市橋 ラクイチバシ １級 安恒・平恒線 1980 68.0 9.0 612.0 PC橋 楽市 33.61161 130.67475 2021 Ⅰ 2026 監視 2014 2017 45,000,000
84 若菜跨道橋 ワカナコドウキョウ ２級 若菜・小正線 1979 20.0 6.0 120.0 PC橋 若菜 33.62808 130.67016 2022 Ⅱ 2027 監視
85 若菜橋 ワカナバシ その他 若菜・堀池1号線 1982 64.0 2.3 148.5 PC橋 若菜106-1 33.62662 130.67470 2022 Ⅱ 2027 監視
86 浮州橋 ウキスバシ その他 北中・堤外2号線 1976 48.6 5.8 281.9 PC橋 勢田 33.69898 130.71768 2019 Ⅱ 2024 監視
87 大桟橋 オオサンバシ ２級 小竹・東勢田線 1978 43.5 6.2 269.7 PC橋 勢田 33.69194 130.71889 2019 Ⅱ 2024 監視
88 大坪橋 オオツボバシ その他 大坪東・下村線 1980 26.0 6.2 161.2 PC橋 勢田 33.69079 130.72189 2020 Ⅱ 2025 監視
89 貴船田橋 キフネダバシ １級 御徳・鳥尾線 1986 20.8 10.3 214.2 PC橋 勢田 33.68605 130.72739 2019 Ⅱ 2024 監視
90 神籠石橋 コウゴイシバシ その他 町半・美田線 1969 16.0 3.1 49.6 PC橋 鹿毛馬 33.67741 130.73231 2019 Ⅱ 2024 監視(修繕済) 2019 2019 0
91 再来橋 サイライバシ １級 石丸中学校前線 1973 38.0 9.1 345.8 PC橋 口原 33.68171 130.72002 2022 Ⅱ 2027 監視
92 佐与橋 サヨバシ １級 釜牟田・大師線 1989 31.6 9.4 297.0 PC橋 佐興 33.66884 130.72275 2022 Ⅱ 2027 監視
93 東光橋 トウコウバシ その他 東光・古賀ノ下1号線 不明 14.5 4.1 59.5 PC橋 鹿毛馬 33.67243 130.73776 2020 Ⅲ 2025 補修 2023 2025 15,000,000
94 八反田橋 ハッタンダハシ その他 八反田・田中線 不明 14.5 3.6 52.2 PC橋 鹿毛馬 33.67559 130.73393 2022 Ⅱ 2027 監視
95 三角橋 ミスミバシ その他 水落・悪所谷線 1969 19.6 4.5 88.2 鋼橋 鹿毛馬 33.67965 130.73149 2019 Ⅱ 2024 監視
96 宮ノ下橋 ミヤノシタハシ その他 宮ノ下・田中線 不明 14.6 4.0 57.7 PC橋 鹿毛馬 33.67435 130.73550 2020 Ⅱ 2025 監視
97 飯塚坑橋 イイヅカコウバシ ２級 南尾・平恒２号線 2010 23.4 6.8 159.1 PC橋 南尾 33.61434 130.68479 2022 Ⅱ 2027 監視
98 釘橋 クギバシ １級 仁保・赤坂線 1979 13.0 8.2 106.6 PC橋 赤坂 33.62569 130.73631 2021 Ⅱ 2026 監視
99 庄内橋 ショウナイバシ １級 庄内駅・高倉線 1970 11.5 7.5 86.3 PC橋 赤坂 33.61597 130.74115 2020 Ⅱ 2025 監視

100 無名橋2 ムメイキョウ2 ２級 有安・多田線 1971 3.3 30.3 98.5 RC橋 有井 33.64568 130.73334 2021 Ⅰ 2026 監視
101 筒野橋 ツツノバシ ２級 仁ノ尾・本村1号線 1977 10.8 6.3 67.9 PC橋 筒野732-2地先 33.60826 130.74517 2022 Ⅱ 2027 監視
102 地蔵面橋 ジゾウツラバシ ２級 筒野・平線 不明 10.4 6.6 68.6 PC橋 筒野 33.60310 130.74659 2019 Ⅰ 2024 監視
103 浦田橋 ウラダバシ １級 大分・元吉線 1978 12.5 7.5 94.3 PC橋 大分 33.57958 130.63778 2019 Ⅰ 2024 監視
104 前田橋 マエダバシ １級 大分・元吉線 1981 13.6 8.3 113.0 PC橋 大分 33.58251 130.63355 2021 Ⅱ 2026 監視
105 中畑橋 ナカハタバシ １級 内住・大分線 1966 12.4 7.2 88.7 鋼橋 内住 33.57972 130.60916 2020 Ⅱ 2025 監視
106 上馬敷橋 カミマシキバシ ２級 八本松・上馬敷線 不明 9.9 4.8 47.5 RC橋 馬敷 33.56361 130.61583 2019 Ⅱ 2024 監視
107 兎山橋 ウサギヤマバシ その他 兎山線 不明 10.4 6.2 64.5 PC橋 内住 33.59859 130.59661 2021 Ⅰ 2026 監視
108 汐井場橋 シオイババシ その他 大分宮前・車屋線 1984 13.9 6.2 86.2 PC橋 大分 33.58079 130.62859 2022 Ⅱ 2027 監視
109 末永橋 スエナガバシ その他 末永・車屋線 1989 11.5 5.0 57.6 PC橋 大分 33.58192 130.63043 2018 Ⅱ 2023 監視
110 穿地橋 センジバシ その他 大分穿地線 1979 13.2 4.8 63.4 PC橋 大分 33.57814 130.63361 2022 Ⅱ 2027 監視
111 平塚中橋 ヒラツカナカバシ その他 平塚村中線 1993 10.4 5.2 54.1 PC橋 平塚 33.56911 130.65687 2021 Ⅰ 2026 監視
112 向橋 ムカイバシ その他 山口10号線 不明 11.4 4.8 54.7 PC橋 山口 33.55779 130.62274 2020 Ⅱ 2025 監視
113 古門上橋 フルカドカミバシ その他 古門3号線 1971 11.2 4.6 51.5 PC橋 内野 33.53222 130.63750 2021 Ⅰ 2026 監視
114 上桑曲橋 カミクワマガリバシ その他 桑曲ヲナシ線 不明 13.2 4.4 58.1 RC橋 桑曲 33.50972 130.63972 2020 Ⅱ 2025 監視
115 新内住橋 シンナイジュバシ １級 内住・大分線 不明 14.5 7.4 107.7 鋼橋 内住 33.59199 130.61106 2021 Ⅱ 2026 監視
116 盆出橋 ボンデバシ １級 高田・長尾線 不明 15.6 5.2 81.1 PC橋 津原 33.58209 130.63109 2019 Ⅱ 2024 監視
117 小峠橋 コウトウゲバシ １級 小峠・新立線 1973 12.3 7.4 91.5 PC橋 鹿毛馬 33.67228 130.73996 2020 Ⅱ 2025 監視
118 無名橋3 ムメイキョウ3 １級 釜牟田・大師線 不明 10.8 10.5 113.2 PC橋 佐與 33.66928 130.72315 2019 Ⅰ 2024 監視
119 屋敷前橋 ヤシキマエバシ その他 津原・宮ノ下1号線 不明 12.3 5.6 69.0 鋼橋 津原 33.60818 130.64333 2020 Ⅱ 2025 監視
120 上屋敷橋 カミヤシキガシ その他 舎利蔵・川原田3号線 不明 10.3 4.9 50.5 鋼橋 津原 33.61026 130.64141 2019 Ⅱ 2024 監視
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121 堤添橋 ツツミゾエバシ ２級 七俵・水原線 不明 8.8 12.3 107.6 PC橋 潤野 33.64045 130.65449 2020 Ⅱ 2025 監視
122 七俵橋 ナナダワラバシ その他 七俵・森添線 1989 12.4 6.6 81.8 PC橋 潤野 33.63361 130.65055 2018 Ⅱ 2023 監視
123 居龍橋 イリュウバシ その他 浮熊・筒口線 1970 11.6 4.7 54.5 PC橋 大日寺 33.64211 130.65220 2017 Ⅰ 2022 監視
124 フケ田1号橋 フケタイチゴウキョウ ２級 坂ノ下・建花寺線 不明 10.1 8.9 88.9 RC橋 蓮台寺 33.64846 130.64001 2020 Ⅱ 2025 監視
125 古野橋 フルノバシ ２級 月ヶ元・長浦線 1987 10.3 6.7 69.0 PC橋 建花寺 33.65729 130.64456 2018 Ⅱ 2023 監視
126 堂園橋 ドウゾノバシ その他 揚田・ヤネ原線 1986 12.6 6.2 78.2 PC橋 建花寺779 33.65725 130.64239 2017 Ⅰ 2022 監視
127 荒巻橋 アラマキバシ その他 寺田2号線 1986 10.5 4.0 41.8 PC橋 建花寺530-4地先 33.65702 130.64188 2017 Ⅰ 2022 監視
128 榎原2号橋 エノキハラニゴウキョウ その他 赤ノ原・榎原線 1960 10.4 3.4 35.4 RC橋 八木山 33.64321 130.61859 2020 Ⅱ 2025 監視
129 原ノ前橋 ハラノマエバシ その他 和田・原ノ前橋 1970 11.1 3.6 40.0 PC橋 八木山 33.63194 130.61194 2021 Ⅱ 2026 監視
130 堀田橋 ホリタバシ その他 和田・原ノ前橋 1970 10.0 6.9 69.0 PC橋 八木山 33.62932 130.60886 2021 Ⅱ 2026 監視
131 長倉1号橋 ナガクライチゴウキョウ その他 長倉・原ノ前線 不明 9.4 5.2 48.6 混合橋 八木山 33.64364 130.61032 2019 Ⅱ 2024 監視
132 萩ノ元橋 ハギモトバシ その他 萩ノ元3号線 1970 14.1 5.2 73.3 PC橋 八木山 33.64202 130.61353 2021 Ⅰ 2026 監視
133 綾ヶ坪橋 アヤガツボバシ その他 ノシヲ・綾ヶ坪線 不明 14.3 5.2 74.4 PC橋 潤野 33.64038 130.66162 2018 Ⅱ 2023 監視
134 新松本橋 シンマツモトバシ １級 水江・建花寺1号線 1977 12.2 17.2 210.4 PC橋 相田 33.65669 130.66261 2021 Ⅱ 2026 監視
135 安町橋 ヤスマチバシ その他 安町・長浦線 不明 11.9 45.4 542.1 PC橋 横田 33.63995 130.66836 2020 Ⅱ 2025 監視
136 松本橋 マツモトバシ ２級 深町・井出浦線 1971 11.1 7.8 86.6 PC橋 相田 33.65714 130.66261 2020 Ⅱ 2025 監視
137 前田橋 マエダバシ ２級 四反田・後牟田線 1988 16.8 7.5 126.0 PC橋 伊岐須 33.65193 130.65843 2021 Ⅱ 2026 監視
138 伊竜橋 イリュウバシ その他 伊岐須・大日寺2号線 1966 11.7 5.8 67.9 RC橋 太郎丸 33.65012 130.65363 2019 Ⅱ 2024 監視
139 新乙丸橋 シンオトマルバシ １級 太郎丸・相田線 1988 14.3 8.2 116.9 PC橋 太郎丸559 33.65533 130.65284 2022 Ⅰ 2027 監視
140 中ノ橋 ナカノバシ その他 本牛・大将神線 1931 12.1 3.6 43.3 RC橋 伊川 33.65201 130.64809 2020 Ⅱ 2025 監視
141 野間尻橋 ノマジリバシ その他 伊川・蓮台寺4号線 不明 11.4 5.2 59.3 PC橋 伊川 33.64961 130.64378 2021 Ⅱ 2026 監視
142 桑原2号橋 クワバラニゴウキョウ その他 大将神・鳥越線 不明 11.4 3.3 37.6 RC橋 伊川 33.65157 130.64580 2019 Ⅰ 2024 監視
143 中央橋 チュウオウバシ １級 菰田・幸袋1号線 1987 14.2 16.8 238.6 PC橋 潤野885-33地先 33.64007 130.66644 2022 Ⅱ 2027 監視
144 太田橋 オオタバシ その他 七田・独ノ木線 1983 11.5 5.3 61.0 PC橋 鯰田 33.66949 130.70661 2018 Ⅱ 2023 監視
145 鶴田橋 ツルタバシ その他 宮ノ前・立岩境線 1982 12.4 4.0 49.6 PC橋 川島 33.65505 130.68831 2018 Ⅱ 2023 監視
146 下田橋 シモダバシ １級 新飯塚・川島2号線 1961 10.7 15.0 160.5 RC橋 新飯塚 33.64913 130.69019 2019 Ⅲ 2024 監視 2018 2020 29,000,000
147 中方2号橋 ナカガタニニゴウキョウ その他 堂ノ前2号線 1985 11.2 4.8 53.8 PC橋 新立岩 33.64888 130.69049 2018 Ⅱ 2023 監視
148 碇町橋 イカリマチバシ その他 菰田中通り線 1960 13.0 6.6 84.8 PC橋 菰田西 33.62748 130.68826 2020 Ⅱ 2025 監視
149 神田橋 カンダバシ その他 真先・幸稲線 不明 12.7 3.4 43.0 PC橋 菰田東 33.63442 130.69040 2021 Ⅱ 2026 監視
150 安町橋 ヤスマチバシ １級 大日寺・吉原町線 1973 11.3 15.6 176.3 PC橋 横田 33.64074 130.67036 2020 Ⅱ 2025 監視
151 宮ノ前橋 ミヤノマエバシ その他 宮ノ前・鶴田線 1979 13.5 6.3 84.4 PC橋 川島 33.65463 130.68848 2020 Ⅱ 2025 監視
152 大原田橋 オオハラダバシ その他 津島・中線 1970 12.4 4.9 59.9 PC橋 津島 33.66905 130.68588 2021 Ⅰ 2026 監視
153 津島橋 ツシマバシ １級 幸袋・鯰田線 1968 13.2 8.9 117.5 PC橋 目尾 33.66905 130.68271 2019 Ⅰ 2024 監視
154 大橋 オオバシ ２級 大橋・黒畑線 1970 10.4 7.5 77.5 PC橋 柳橋 33.67122 130.69219 2021 Ⅰ 2026 監視
155 奈良崎橋 ナラバヤシバシ その他 津島工業団地線 2001 13.7 16.8 230.2 PC橋 中 33.67208 130.67909 2018 Ⅱ 2023 監視
156 水原橋 ミズハラバシ その他 寺場坂2号線 1990 5.7 1.2 6.8 鋼橋 潤野 33.64069 130.65645 2021 Ⅰ 2026 監視 2020 2020 100,000
157 ノシヲ橋 ノシヲバシ その他 寺場坂・イシキ線 1969 5.3 5.9 31.2 RC橋 潤野 33.64061 130.65867 2021 Ⅰ 2026 監視
158 向卯田橋 ムカイウダバシ その他 向卯田2号線 1969 5.1 7.4 37.7 RC橋 潤野 33.63212 130.66299 2022 Ⅰ 2027 監視
159 向尻1号橋 ムカイジリイチゴウキョウ その他 大城戸・中ノ坪線 1969 5.0 6.2 30.8 RC橋 潤野 33.63148 130.65708 2022 Ⅱ 2027 監視
160 向尻2号橋 ムカイジリニゴウキョウ その他 向尻・森添線 1991 6.5 6.7 43.6 RC橋 潤野 33.63218 130.65406 2018 Ⅱ 2023 監視
161 向尻3号橋 ムカイジリサンゴウキョウ その他 向尻・国広線 1980 6.4 5.7 36.2 RC橋 潤野 33.63289 130.65305 2017 Ⅰ 2022 監視
162 屋敷1号橋 ヤシキイチゴウキョウ ２級 弁分・舎利蔵線 1969 7.9 8.7 68.5 RC橋 明星寺 33.62318 130.63688 2020 Ⅱ 2025 監視
163 屋敷3号橋 ヤシキサンゴウキョウ その他 屋敷・河内1号線 1969 6.4 2.9 18.4 RC橋 明星寺 33.62465 130.63467 2020 Ⅲ 2025 監視(修繕済) 2022 2022 300,000
164 屋敷4号橋 ヤシキヨンゴウキョウ その他 屋敷2号線 1969 5.1 8.4 42.8 RC橋 明星寺 33.62409 130.63621 2020 Ⅱ 2025 監視
165 丸ノ内橋 マルノウチバシ その他 丸ノ内6号線 不明 12.7 5.2 66.0 PC橋 大日寺 33.64055 130.65055 2021 Ⅱ 2026 監視
166 井尻橋 イジリバシ その他 井ノ尻・ニ月田1号線 2003 9.7 6.2 60.1 PC橋 大日寺 33.64011 130.64702 2018 Ⅱ 2023 監視
167 田川原橋 タガワハラバシ その他 田川原・下ノ前線 1998 8.0 6.2 49.4 PC橋 大日寺 33.63952 130.64519 2018 Ⅱ 2023 監視
168 下屋敷1号橋 シモヤシキイチゴウキョウ その他 門天・下屋敷2号線 2006 8.2 5.2 42.6 PC橋 大日寺 33.63918 130.64344 2018 Ⅱ 2023 監視
169 下屋敷2号橋 シモヤシキニゴウキョウ その他 門天・下屋敷2号線 2006 8.6 5.2 44.7 PC橋 大日寺 33.63906 130.64379 2018 Ⅱ 2023 監視
170 上村橋 ウエムラバシ １級 大日寺・吉原町線 1971 7.4 9.0 66.2 PC橋 大日寺 33.63742 130.64095 2019 Ⅱ 2024 監視
171 笠成橋 カサナリバシ その他 前田・城戸線 1969 6.7 6.6 44.2 PC橋 大日寺 33.63769 130.64156 2020 Ⅱ 2025 監視
172 宮敷橋 ミヤジキバシ その他 前田・屋敷2号線 1988 5.0 2.8 14.1 RC橋 大日寺 33.63671 130.63968 2018 Ⅱ 2023 監視
173 城ノ下橋 シロノシタバシ その他 畑ヶ田・辺原線 1970 5.7 5.6 31.9 RC橋 大日寺 33.63642 130.63847 2021 Ⅰ 2026 監視
174 フヶ田2号橋 フケタニゴウキョウ ２級 蓮台寺・建花寺線 1969 5.5 5.8 31.9 RC橋 蓮台寺 33.64653 130.63698 2022 Ⅰ 2027 監視
175 フケ田3号橋 フケタサンゴウキョウ ２級 蓮台寺・建花寺線 1969 8.0 13.3 106.4 RC橋 蓮台寺 33.64489 130.63506 2019 Ⅱ 2024 監視
176 ミツキダ1号橋 ミツキダイチゴウキョウ ２級 蓮台寺・建花寺線 1969 5.9 4.9 29.0 RC橋 建花寺 33.65688 130.62799 2022 Ⅱ 2027 監視
177 長浦橋 ナガウラバシ ２級 月ヶ元・長浦線 1970 6.3 5.2 32.6 RC橋 建花寺 33.66313 130.63586 2021 Ⅱ 2026 監視
178 小切畑3号橋 オギリバタサンゴウキョウ その他 小切畑・崎葉山線 1962 5.2 2.8 14.6 RC橋 建花寺 33.66282 130.64023 2020 Ⅲ 2025 補修 2024 2024 2,500,000
179 前田1号橋 マエダイチゴウキョウ その他 前田5号線 1970 5.4 3.6 19.4 RC橋 建花寺 33.66169 130.64251 2021 Ⅱ 2026 監視
180 前田2号橋 マエダニゴウキョウ その他 川久保・剣貫線 1960 4.9 4.8 23.4 混合橋 建花寺 33.66213 130.64140 2020 Ⅱ 2025 監視
181 川久保橋 カワクボバシ その他 前田・川久保3号線 1970 5.3 3.0 15.9 RC橋 建花寺 33.66093 130.64310 2021 Ⅰ 2026 監視
182 多々良橋 タタラバシ その他 荒巻・寺田線 1985 8.7 4.0 34.8 PC橋 建花寺 33.65681 130.63979 2017 Ⅰ 2022 監視
183 多々良1号橋 タタライチゴウキョウ その他 タタラ・古野線 不明 8.7 5.2 45.2 PC橋 建花寺 33.65723 130.63804 2022 Ⅰ 2027 監視
184 三月田2号橋 ミツキダニゴウキョウ ２級 伊岐須・建花寺線 不明 9.0 6.3 56.9 PC橋 建花寺 33.65639 130.63333 2020 Ⅱ 2025 監視
185 タタラ2号橋 タタラニゴウキョウ その他 本村・蓮上寺1号線 1981 8.7 4.0 34.8 PC橋 建花寺 33.65699 130.63602 2022 Ⅰ 2027 監視
186 タタラ3号橋 タタラサンゴウキョウ その他 本村・蓮上寺2号線 1969 7.1 2.4 16.7 鋼橋 建花寺 33.65675 130.63539 2022 Ⅰ 2027 監視
187 三月田3号橋 ミツキダサンゴウキョウ その他 三月田線 1960 6.9 2.6 17.5 RC橋 建花寺 33.65698 130.63199 2021 Ⅱ 2026 監視
188 長倉4号橋 ナガクラヨンゴウキョウ その他 長倉線 1962 7.5 3.4 25.5 RC橋 八木山 33.64269 130.60938 2020 Ⅱ 2025 監視
189 宮前橋 ミヤマエバシ その他 和田・餅田線 1962 6.0 3.4 20.6 RC橋 八木山 33.62795 130.60563 2019 Ⅱ 2024 監視
190 大道1号橋 オオミチイチゴウキョウ ２級 大道・塚ノ原1号線 1980 3.5 4.1 14.2 PC橋 八木山 33.62531 130.60373 2018 Ⅱ 2023 監視
191 鳥ヶ坂1号橋 トリガサカイチゴウキョウ その他 本村2号線 1970 5.5 4.5 24.6 RC橋 八木山 33.62662 130.60517 2020 Ⅱ 2025 監視
192 本村3号橋 モトムラサンゴウキョウ その他 鳥ケ坂線 1940 5.1 2.1 10.6 RC橋 八木山 33.62577 130.60571 2021 Ⅱ 2026 監視
193 日物田橋 ヒモノダバシ ２級 大道・塚ノ原1号線 1990 7.1 7.5 53.3 RC橋 八木山 33.62211 130.60020 2022 Ⅰ 2027 監視
194 長倉2号橋 ナガクラニゴウキョウ その他 長倉・地吉線 1952 5.3 6.5 34.2 混合橋 八木山 33.64134 130.60936 2019 Ⅱ 2024 監視
195 中村新橋 ナカムラシンバシ その他 長倉・原ノ前線 不明 8.8 8.3 73.0 PC橋 八木山 33.63074 130.61049 2021 Ⅱ 2026 監視
196 新丸ノ内橋 シンマルノウチバシ その他 ニヶ坪・丸ノ内線 不明 9.5 11.3 107.4 PC橋 大日寺 33.63999 130.64909 2017 Ⅰ 2022 監視
197 原合橋 ハラアイバシ その他 上ノ原・原合線 不明 11.2 5.2 58.4 PC橋 明星寺 33.61884 130.64226 2018 Ⅱ 2023 監視
198 位谷1号橋 イタニイチゴウキョウ その他 慥町・舞ノ浦線 1970 6.2 6.1 37.8 RC橋 川津 33.65308 130.68043 2021 Ⅲ 2026 補修 2025 2025 2,500,000
199 宮ノ前橋 ミヤノマエバシ ２級 栗明・松本線 不明 8.7 5.1 44.4 鋼橋 川津 33.64462 130.67238 2019 Ⅱ 2024 監視
200 松本2号橋 マツモトニゴウキョウ その他 松本・古賀浦線 1970 9.0 4.8 43.2 RC橋 横田 33.64355 130.67190 2021 Ⅱ 2026 監視
201 持田橋 モチダバシ ２級 伊岐須・建花寺線 1970 7.5 4.3 31.9 RC橋 伊岐須 33.65641 130.65191 2019 Ⅰ 2024 監視
202 石原橋 イシハラバシ １級 伊岐須・相田線 2004 8.1 9.3 75.3 PC橋 伊岐須 33.66992 130.65106 2019 Ⅰ 2024 監視
203 新相田橋 シンアイダバシ その他 寺浦・鬼ケ原線 1982 9.0 5.2 46.8 PC橋 相田 33.65987 130.66220 2017 Ⅰ 2022 監視
204 宮ノ前橋 ミヤノマエバシ その他 宮ノ前・寺浦線 1985 9.7 5.2 50.4 PC橋 相田 33.66118 130.66185 2017 Ⅰ 2022 監視
205 高田橋 タカダバシ その他 けやき台1号線 不明 8.9 7.7 68.5 PC橋 相田 33.66318 130.66156 2022 Ⅰ 2027 監視
206 相田橋 アイダバシ １級 伊岐須・相田線 不明 9.5 6.6 62.7 PC橋 伊岐須 33.66461 130.65897 2019 Ⅰ 2024 監視
207 ゴーリ井手2号橋 ゴーリイデニゴウキョウ その他 高田1号線 1969 8.5 3.7 31.5 PC橋 相田 33.66402 130.65584 2021 Ⅰ 2026 監視
208 丸ノ内橋 マルノウチバシ その他 一丁田・柿木田線 不明 8.8 5.0 44.0 PC橋 相田 33.66822 130.65315 2021 Ⅱ 2026 監視
209 川久保2号橋 カワクボニゴウキョウ その他 川久保・山中線 1969 7.5 5.4 40.5 PC橋 相田 33.66533 130.65492 2022 Ⅰ 2027 監視
210 イリウ2号橋 イリウニゴウキョウ １級 太郎丸・相田線 1970 5.3 7.0 36.8 RC橋 伊川 33.65257 130.65278 2019 Ⅰ 2024 監視
211 飛熊橋 トビクマバシ その他 深町・合ノ本線 1985 14.8 5.2 77.0 PC橋 伊川 33.65243 130.65601 2021 Ⅱ 2026 監視
212 一町田橋 イッチョウダバシ その他 一町田・城ノ下1号線 1990 8.2 4.7 38.3 RC橋 伊川 33.65740 130.65083 2018 Ⅱ 2023 監視
213 伊川橋 イワカワバシ ２級 本牛・立花下線 1966 8.7 6.8 59.2 RC橋 伊川 33.65219 130.64841 2019 Ⅱ 2024 監視
214 桑原1号橋 クワバライチゴウキョウ その他 伊川・蓮台寺5号線 不明 9.7 6.2 60.1 PC橋 蓮台寺 33.65042 130.64492 2019 Ⅰ 2024 監視
215 寺場坂橋 テラバザカバシ １級 太郎丸・相田線 1970 5.8 8.4 48.7 混合橋 潤野 33.64061 130.65747 2019 Ⅱ 2024 監視
216 イリウ4号橋 イリウヨンゴウキョウ その他 イリウ・合ノ本線 1963 8.4 3.3 27.7 RC橋 伊川 33.65281 130.65454 2020 Ⅱ 2025 監視
217 本牛橋 ホンギュウバシ その他 本牛・森ケ鼻線 1977 6.4 5.4 34.6 PC橋 伊川 33.65229 130.65108 2022 Ⅰ 2027 監視
218 深町橋 フカマチバシ その他 持田・深町2号線 1986 13.1 5.0 65.5 PC橋 伊川 33.65414 130.65432 2018 Ⅱ 2023 監視
219 ガラガ瀬橋 ガラガセバシ その他 口原・鯰田橋 1972 7.9 4.7 36.9 PC橋 鯰田 33.67485 130.70839 2018 Ⅱ 2023 監視
220 福本2号橋 フクモトニゴウキョウ １級 新飯塚・鯰田線 1963 4.9 14.2 69.6 RC橋 鯰田 33.64605 130.69366 2019 Ⅱ 2024 監視
221 三牟橋 サンムバシ その他 井手ヶ浦・三反牟田線 1974 4.0 8.6 34.4 RC橋 鯰田 33.66097 130.69769 2019 Ⅱ 2024 監視
222 友寄橋 トモヨリバシ その他 友寄2号線 1970 2.4 2.4 5.8 RC橋 鯰田 33.65800 130.69929 2019 Ⅱ 2024 監視
223 卯ノ木橋 ウノキバシ その他 灰交1号線 1970 4.1 5.5 22.6 RC橋 川島 33.65916 130.68979 2020 Ⅱ 2025 監視
224 ナカガタ3号橋 ナカガタサンゴウキョウ その他 堂ノ前3号線 1986 9.3 4.8 44.6 PC橋 新立岩 33.64823 130.69108 2017 Ⅰ 2022 監視
225 ナカガタ1号橋 ナカガタイチゴウキョウ その他 熊野町・柳ヶ本線 1986 9.1 6.7 61.0 PC橋 新立岩 33.64740 130.69183 2017 Ⅰ 2022 監視
226 ナカガタ4号橋 ナカガタヨンゴウキョウ その他 柳ノ本3号線 1987 9.0 6.7 60.3 PC橋 新立岩 33.64636 130.69274 2018 Ⅱ 2023 監視
227 中田代橋 ナカタシロバシ その他 福本・立石1号線 不明 9.6 5.3 50.4 RC橋 新飯塚 33.64481 130.69314 2020 Ⅱ 2025 監視
228 熊添橋 クマゾエバシ その他 中牟田・熊添線 1970 7.7 6.4 48.9 RC橋 菰田 33.62468 130.69090 2021 Ⅰ 2026 監視
229 小堤3号橋 コツツミサンゴウキョウ その他 庭草・小堤線 1980 5.2 3.6 18.7 RC橋 忠隈 33.62162 130.69386 2021 Ⅰ 2026 監視
230 折口橋 オリグチバシ その他 黒ノ本・折口線 1964 5.6 7.6 42.8 RC橋 柏の森 33.64200 130.69554 2021 Ⅰ 2026 監視
231 境出橋 サカイデバシ その他 五反田・境出線 1970 6.1 3.5 21.4 RC橋 柏の森 33.63756 130.69741 2020 Ⅱ 2025 監視
232 西片山2号橋 ニシカタヤマニゴウギョウ その他 五反田・西片山線 1971 5.0 5.0 25.0 RC橋 柏の森 33.63714 130.69800 2017 Ⅰ 2022 監視
233 西片山3号橋 ニシカタヤマサンゴウギョウ その他 境出・西片山線 1978 7.1 4.2 29.8 PC橋 柏の森 33.63663 130.69810 2020 Ⅱ 2025 監視
234 五反田1号橋 ゴタンダイイチゴウキョウ その他 五反田・芋付場2号線 1971 7.1 9.2 65.0 RC橋 柏の森 33.63893 130.69715 2020 Ⅱ 2025 監視
235 境出橋 サカイデバシ その他 五反田・境出線 1964 8.6 4.8 41.3 RC橋 柏の森 33.63511 130.69968 2019 Ⅲ 2024 監視 2022 2022 300,000
236 野間橋 ノマバシ ２級 鶴殿・大野池線 1970 8.9 6.0 53.1 PC橋 柏の森 33.63688 130.69753 2022 Ⅱ 2027 監視
237 前屋敷1号橋 マエヤシキイチゴウキョウ ２級 鶴殿・大野池線 1971 3.7 5.9 21.4 RC橋 柏の森 33.63373 130.70230 2021 Ⅰ 2026 監視
238 八反田橋 ハッタンダバシ その他 八反田・亀ノ甲線 1971 6.1 7.1 43.3 RC橋 柏の森 33.64303 130.70687 2019 Ⅰ 2024 監視
239 熊添橋 クマゾエバシ その他 中牟田・熊添線 1971 3.9 5.0 19.5 RC橋 菰田 33.62533 130.68986 2017 Ⅱ 2022 監視
240 小堤4号橋 コツツミヨンゴウキョウ その他 忠隈・浦田線 2000 5.6 11.5 64.4 RC橋 忠隈 33.62128 130.69403 2018 Ⅱ 2023 監視
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241 小堤2号橋 コツツミニゴウキョウ その他 菰田・小堤1号線 1971 5.1 3.5 17.9 RC橋 菰田 33.62228 130.69347 2021 Ⅰ 2026 監視
242 沖牟田橋 オキムタバシ その他 沖牟田線 1957 7.4 2.1 15.5 RC橋 菰田西 33.62696 130.68808 2022 Ⅱ 2027 監視
243 南通り橋 ミナミドオリバシ その他 上崎線 1959 7.4 5.7 41.9 PC橋 菰田西 33.62721 130.68815 2020 Ⅱ 2025 監視
244 丁ノ坪橋 チョウノツボバシ その他 丁ノ坪・今宮線 1959 7.3 4.4 31.9 PC橋 菰田西 33.62814 130.68846 2020 Ⅱ 2025 監視
245 一乃橋 イチノバシ その他 五ノ上・今宮線 1959 7.7 4.7 35.6 PC橋 菰田西 33.62930 130.68861 2021 Ⅰ 2026 監視
246 イジノモト橋 イジノモトバシ その他 黒田・イジノモト線 1969 8.6 4.8 41.3 PC橋 菰田西 33.63028 130.68852 2020 Ⅱ 2025 監視
247 タデ原橋 タデハラバシ １級 鶴三緒・徳前線 不明 9.0 9.8 88.2 RC橋 菰田 33.63134 130.68848 2022 Ⅲ 2027 監視(掛替済) 2018 2018 0
248 六郎町橋 ロクロウチョウバシ その他 上浦・六郎町線 1966 8.4 3.9 32.8 RC橋 菰田西 33.63254 130.68936 2020 Ⅲ 2025 補修 2023 2023 2,500,000
249 昭南橋 ショウナンバシ その他 中牟田・熊添線 1962 6.8 6.5 43.9 RC橋 菰田西 33.62650 130.68775 2020 Ⅲ 2025 補修 2023 2023 2,500,000
250 花瀬橋 ハナセバシ １級 大日寺・吉原町線 不明 9.0 9.5 85.5 PC橋 大日寺 33.64129 130.65391 2019 Ⅱ 2024 監視
251 畑田橋 ハタダバシ １級 大日寺・吉原町線 1970 7.3 12.0 87.6 混合橋 大日寺 33.63621 130.63674 2019 Ⅰ 2024 監視
252 無名橋4 ムメイキョウヨン その他 勝間・西片山線 1971 7.5 5.4 40.2 RC橋 下三緒 33.63582 130.69914 2021 Ⅰ 2026 監視
253 松ヶ鼻橋 マツガハナバシ その他 松ケ鼻1号線 1997 8.3 7.2 59.8 PC橋 鯰田 33.66646 130.70198 2018 Ⅱ 2023 監視
254 滝ヶ鼻1号橋 タキガハナイチゴウキョウ その他 下田・滝ヶ鼻1線 1984 9.5 4.8 45.6 PC橋 立岩 33.65096 130.68963 2022 Ⅰ 2027 監視
255 今宮橋 イマミヤバシ その他 中田・苗代線 1962 7.6 6.4 48.3 PC橋 菰田西 33.63204 130.68883 2021 Ⅰ 2026 監視
256 高柳1号橋 タカヤナギイチゴウ その他 本村・中角線 1980 6.8 4.6 31.3 RC橋 庄司 33.67544 130.67136 2017 Ⅰ 2022 監視
257 庄司大橋 ショウジオオハシ その他 高柳・小森1号線 2000 8.5 4.9 41.7 PC橋 庄司 33.67544 130.67231 2018 Ⅱ 2023 監視
258 高柳2号橋 タカヤナギニゴウキョウ その他 石町・沖線 1971 6.6 6.2 41.0 RC橋 庄司 33.67552 130.67106 2020 Ⅱ 2025 監視
259 石町橋 イシマチバシ その他 石町・松ヶ鼻線 1971 6.3 4.7 29.3 RC橋 庄司 33.67437 130.66518 2017 Ⅰ 2022 監視
260 山之内橋 ヤマノウチバシ １級 伊岐須・相田線 1971 6.3 5.8 36.5 RC橋 伊岐須 33.67532 130.66003 2022 Ⅰ 2027 監視
261 中角1号橋 ナカスミイチゴウキョウ その他 鴨居去・中角線 1980 7.0 5.8 40.6 RC橋 庄司 33.67407 130.66743 2021 Ⅰ 2026 監視
262 市吉橋 イチヨシバシ その他 高柳・小森1号線 2003 9.7 13.3 129.0 PC橋 庄司 33.67643 130.67008 2022 Ⅰ 2027 監視
263 井町橋 イマチバシ １級 庄司・吉北線 不明 9.5 8.6 82.1 PC橋 庄司 33.67518 130.67429 2021 Ⅰ 2026 監視
264 境田1号橋 サカイダイチゴウキョウ １級 幸袋・鯰田線 1971 5.2 9.3 48.4 RC橋 目尾 33.67312 130.69272 2022 Ⅱ 2027 監視
265 仲田橋 ナカタバシ その他 卯ノ木線 不明 13.4 8.3 111.4 PC橋 目尾 33.66958 130.69719 2018 Ⅱ 2023 監視
266 中角2号橋 ナカズミニゴウキョウ その他 庄司団地4号線 1989 7.9 6.5 51.4 PC橋 庄司 33.67452 130.66900 2018 Ⅱ 2023 監視
267 金仮居橋 カネカリイバシ １級 大分・元吉線 1969 4.3 15.0 64.5 RC橋 筑穂元吉 33.57584 130.64005 2021 Ⅱ 2026 監視
268 常楽橋 ジョウラクバシ １級 高田・長尾線 1965 9.6 6.8 65.1 RC橋 馬敷 33.57398 130.62667 2019 Ⅲ 2024 補修 2022 2024 12,000,000
269 小山橋 オヤマバシ ２級 大石線 1964 5.8 5.8 33.6 RC橋 内野 33.52139 130.66166 2019 Ⅱ 2024 監視
270 岡谷橋 オカヤバシ ２級 岡谷線 不明 9.7 5.6 54.3 PC橋 馬敷 33.56944 130.62194 2019 Ⅱ 2024 監視
271 シガヤ橋 シガヤバシ ２級 岡谷線 1974 2.5 6.0 14.7 RC橋 内住 33.56972 130.61778 2021 Ⅱ 2026 監視
272 横山谷橋 ヨコヤマタニバシ ２級 横山線 1969 2.6 14.5 37.6 RC橋 内野 33.55166 130.64127 2017 Ⅰ 2022 監視
273 飯田橋 イイダバシ ２級 茜屋1号線 1979 9.7 11.8 114.0 PC橋 山口 33.55659 130.61079 2019 Ⅱ 2024 監視
274 茜屋橋 アカネヤバシ ２級 茜屋1号線 1979 9.8 7.0 68.6 PC橋 山口 33.55728 130.60776 2022 Ⅱ 2027 監視
275 十郎橋 ジュウロウバシ その他 十郎1号線 1962 7.7 3.4 26.2 RC橋 内住 33.60351 130.57459 2021 Ⅰ 2026 監視
276 小杉橋 コスギバシ その他 兎山線 1980 7.9 7.2 56.6 RC橋 内住 33.60078 130.60128 2021 Ⅰ 2026 監視
277 古屋敷橋 コヤシキバシ その他 古屋敷線 1981 7.7 13.6 104.3 RC橋 内住 33.60071 130.60270 2021 Ⅱ 2026 監視
278 福ヶ谷橋 フクガタニバシ その他 福ヶ谷線 1963 7.2 4.4 31.7 RC橋 内住 33.60154 130.61568 2021 Ⅱ 2026 監視
279 上尾藤橋 カミオフジバシ その他 福ヶ谷線 1971 5.7 3.0 17.1 RC橋 内住 33.59908 130.61820 2022 Ⅱ 2027 監視
280 下尾藤橋 シモオフジバシ その他 福ヶ谷線 不明 8.9 5.2 46.3 RC橋 内住 33.59835 130.61892 2022 Ⅰ 2027 監視
281 小河内橋 コゴウチバシ その他 中畑・小河内1号線 1984 8.7 8.2 71.3 PC橋 内住 33.57750 130.60194 2018 Ⅱ 2023 監視
282 砂原橋 スナハラバシ その他 切畑ダム線 1971 7.5 4.7 35.3 PC橋 内住 33.57666 130.60472 2020 Ⅱ 2025 監視
283 雛尻橋 ヒナジリバシ その他 常楽・馬敷線 1983 7.2 4.8 34.6 PC橋 大分 33.56983 130.61992 2022 Ⅰ 2027 監視
284 寺田橋 テラダバシ その他 馬敷寺田線 1963 7.7 3.9 30.0 RC橋 馬敷 33.56793 130.61885 2021 Ⅱ 2026 監視
285 平塚橋 ヒラツカバシ その他 平塚宮前線 1992 8.3 6.2 51.5 PC橋 平塚 33.56855 130.65777 2017 Ⅰ 2022 監視
286 旧米山1号橋 キュウコメヤマイチゴウキョウ その他 荒谷2号線 1981 6.4 4.2 26.6 RC橋 山口 33.54000 130.60861 2017 Ⅰ 2022 監視
287 内野浦田橋 ウチノウラタバシ その他 内野浦田村中2号線 1969 6.5 4.5 29.3 RC橋 内野 33.54111 130.65528 2022 Ⅰ 2027 監視
288 数俵橋 カズタワラバシ その他 小路・鹿喰線 1969 9.5 12.0 114.0 PC橋 内野 33.53861 130.63250 2017 Ⅰ 2022 監視
289 裏山橋 ウラヤマバシ その他 小路・鹿喰線 1969 5.4 4.8 25.9 RC橋 内野 33.53833 130.62722 2017 Ⅰ 2022 監視
290 互ヶ坊橋 タガイガボウハシ その他 古門互ヶ坊線 1969 6.0 3.6 21.6 RC橋 内野 33.53305 130.64000 2017 Ⅰ 2022 監視
291 湯王原橋 ユオウハラバシ その他 古野湯王原線 1969 5.5 3.0 16.5 RC橋 内野 33.53166 130.64416 2017 Ⅰ 2022 監視
292 発峠1号橋 ハットウゲイチゴウキョウ その他 内野鬢谷線 1981 5.6 4.4 24.6 RC橋 内野 33.52826 130.62865 2022 Ⅱ 2027 監視
293 春風橋 ハルカゼバシ その他 山口3号線 1965 5.5 5.3 29.2 RC橋 山口 33.55505 130.61981 2020 Ⅲ 2025 補修 2024 2024 2,500,000
294 畑川橋 ハタガワバシ ２級 大石線 1986 17.8 9.2 163.8 PC橋 内野 33.52972 130.67028 2021 Ⅰ 2026 監視
295 清水橋 シミズバシ その他 鳥越大山口2号線 不明 8.9 8.2 72.6 PC橋 弥山 33.51635 130.66468 2022 Ⅰ 2027 監視
296 野添橋 ノゾエバシ １級 目尾・久保白線 1969 6.0 12.0 71.7 RC橋 枝国 33.63430 130.67312 2021 Ⅰ 2026 監視
297 白崩橋 シラスグバシ １級 目尾・久保白線 1964 7.1 5.6 39.8 RC橋 津原 33.61488 130.64707 2019 Ⅱ 2024 監視
298 第1久保白ダム橋 ダイイチクボシロダムハシ １級 久保白ダム迂回路東線 1971 7.0 11.7 81.9 混合橋 久保白 33.60166 130.65471 2022 Ⅰ 2027 監視
299 野間橋 ノマバシ １級 椿・平恒線 1979 8.5 12.4 104.8 PC橋 椿 33.61349 130.68964 2018 Ⅱ 2023 監視
300 無名橋４ ムメイキョウ４ ２級 高田・舎利蔵線 1960 7.5 5.4 40.2 混合橋 椋本 33.61036 130.62558 2019 Ⅲ 2024 監視(修繕済) 2021 2021 700,000
301 下幸橋 シモコウハシ その他 津原・六反田・下幸線 1965 7.2 3.3 23.8 RC橋 津原 33.60971 130.64267 2019 Ⅱ 2024 監視
302 大坪橋 オオツボバシ その他 忠隈・堀池1号線 1972 4.6 5.9 27.1 RC橋 忠隈 33.62595 130.68634 2017 Ⅱ 2022 監視
303 才ヶ浦橋 サイガウラバシ その他 神ノ浦・浦田2号線 1971 5.0 5.2 26.0 RC橋 南尾 33.61705 130.69582 2021 Ⅰ 2026 監視
304 第2案内橋 ダイニアンナイバシ その他 平恒・案内・北明線 1971 6.0 4.5 27.0 RC橋 平恒 33.60926 130.68934 2020 Ⅲ 2025 補修 2022 2024 8,700,000
305 無名橋6 ヌメイキョウ6 １級 片島・平恒線 1988 2.6 10.9 28.3 RC橋 本町 33.60338 130.69211 2021 Ⅰ 2026 監視
306 ご穴橋 ゴアナバシ その他 舎利蔵・川原田2号線 1971 7.5 4.8 36.0 RC橋 津原 33.61559 130.64511 2022 Ⅰ 2027 監視
307 中村橋 ナカムラバシ その他 舎利蔵・中村線 1981 8.2 4.6 37.7 PC橋 舎利蔵 33.61236 130.63246 2017 Ⅰ 2022 監視
308 梅ヶ谷橋 ウメガタニバシ ２級 弁分・舎利蔵線 1981 5.6 5.5 30.5 PC橋 弁分 33.61319 130.63073 2022 Ⅰ 2027 監視
309 敷町橋 シキマチバシ その他 高田・北ノ前1号線 1969 6.2 7.4 45.4 RC橋 高田 33.60355 130.63819 2021 Ⅰ 2026 監視
310 本谷川2号橋 ホンタニガワニゴウキョウ その他 高田・中村・イボリ線 1969 5.7 10.0 57.2 RC橋 高田 33.60391 130.63624 2017 Ⅰ 2022 監視
311 五反田橋 ゴタンダバシ その他 舎利蔵・川原田・五反田線 1980 6.8 4.8 32.6 RC橋 舎利蔵 33.61176 130.63662 2017 Ⅰ 2022 監視
312 無名橋8 ムメイキョウ8 １級 御徳・鳥尾線 1969 8.0 9.0 71.6 RC橋 勢田 33.69988 130.71822 2022 Ⅰ 2027 監視
313 大城川橋 ダイジョウカワバシ １級 御徳・鳥尾線 1960 8.2 6.6 54.4 RC橋 勢田 33.68834 130.72537 2019 Ⅲ 2024 補修 2022 2024 12,000,000
314 烏尾橋 カラスオバシ １級 御徳・鳥尾線 1971 8.4 13.4 111.5 混合橋 勢田 33.67077 130.74331 2019 Ⅱ 2024 監視
315 無名橋10 ムメイキョウ10 ２級 東勢田・新立線 1999 5.7 10.5 59.6 RC橋 勢田 33.69072 130.73625 2021 Ⅰ 2026 監視
316 無名橋11 ムメイキョウ11 その他 古宮・上蛇田線 1969 8.6 3.6 31.0 鋼橋 勢田 33.68926 130.73231 2020 Ⅱ 2025 監視
317 無名橋12 ムメイキョウ12 その他 八反田・古巣1号 不明 9.5 5.8 54.8 PC橋 勢田 33.68917 130.73160 2019 Ⅱ 2024 監視
318 無名橋13 ムメイキョウ13 その他 古宮・上蛇田線 1970 7.8 2.0 15.6 鋼橋 勢田 33.69047 130.73482 2020 Ⅱ 2025 監視
319 無名橋14 ムメイキョウ14 その他 古宮・福ヶ坂線 1960 8.1 3.0 24.3 PC橋 勢田 33.69066 130.73579 2021 Ⅰ 2026 監視
320 無名橋15 ムメイキョウ15 その他 福ヶ坂1号線 1969 5.3 4.0 21.2 RC橋 勢田 33.68947 130.73765 2019 Ⅰ 2024 監視
321 無名橋16 ムメイキョウ16 その他 弥八ヶ谷2号線 1992 2.4 6.0 14.4 RC橋 勢田 33.69004 130.73697 2020 Ⅱ 2025 監視
322 無名橋17 ムメイキョウ17 その他 涼町線 1969 5.5 3.5 19.3 RC橋 鹿毛馬 33.67791 130.74324 2017 Ⅰ 2022 監視
323 無名橋19 ムメイキョウ19 １級 仁保・赤坂線 1970 5.0 10.9 54.5 混合橋 仁保 33.64021 130.73657 2022 Ⅰ 2027 監視
324 無名橋20 ムメイキョウ20 １級 有井・栄町線 1979 7.8 10.1 78.4 PC橋 有井 33.64463 130.72457 2019 Ⅱ 2024 監視
325 無名橋21 ムメイキョウ21 １級 庄内駅・高倉線 1969 6.2 7.2 44.6 RC橋 赤坂 33.60495 130.76259 2019 Ⅱ 2024 監視
326 無名橋22 ムメイキョウ22 ２級 有安・笠松線 1972 6.4 10.3 66.2 RC橋 有井 33.64295 130.72364 2019 Ⅱ 2024 監視
327 無名橋23 ムメイキョウ23 ２級 有安・多田線 1969 4.0 7.3 29.2 RC橋 有井 33.64588 130.73543 2021 Ⅱ 2026 監視
328 山倉橋 ヤマクラバシ ２級 山倉・赤坂線 1966 7.5 5.6 42.0 混合橋 山倉 33.62405 130.74060 2020 Ⅱ 2025 監視
329 無名橋24 ムメイキョウ24 ２級 入水・赤坂線 1972 5.9 7.5 44.4 RC橋 入水 33.61888 130.74794 2019 Ⅰ 2024 監視
330 谷屋敷橋 タイヤシキバシ ２級 仁ノ尾・本村3号線 1969 7.7 4.6 35.4 RC橋 筒野 33.60176 130.74919 2022 Ⅰ 2027 監視
331 無名橋25 ムメイキョウ25 その他 綱分橋・立6号線 1980 4.6 4.6 20.8 RC橋 網分 33.63314 130.72526 2016 Ⅰ 2021 監視
332 無名橋26 ムメイキョウ26 その他 高倉1号線 1972 7.1 4.4 31.2 RC橋 高倉 33.60630 130.75696 2022 Ⅰ 2027 監視
333 無名橋27 ムメイキョウ27 その他 池部・赤松線 1991 7.4 9.0 66.6 PC橋 網分 33.62815 130.73648 2022 Ⅰ 2027 監視
334 無名橋28 ムメイキョウ28 その他 三軒屋・工場団地線 1969 4.6 6.8 31.3 RC橋 多田 33.64611 130.74143 2021 Ⅰ 2026 監視
335 無名橋1 ムメイキョウ1 ２級 有安・多田線 1969 3.8 19.3 73.0 RC橋 有井 33.64568 130.73598 2021 Ⅰ 2026 監視
336 卯田3号橋 ウダサンゴウキョウ その他 向卯田3号線 1990 4.5 2.4 10.6 RC橋 潤野 33.63163 130.66280 2018 Ⅰ 2023 監視
337 卯田4号橋 ウダヨンゴウキョウ その他 卯田1号線 1969 4.9 7.7 37.7 RC橋 潤野 33.63189 130.66239 2017 Ⅰ 2022 監視
338 中ノ坪橋 ナカノツボバシ その他 三月田・中ノ坪線 1982 4.8 3.8 18.2 RC橋 潤野 33.63152 130.65849 2018 Ⅰ 2023 監視
339 南川1号橋 ミナミカワイチゴウキョウ その他 南川線 2000 5.3 2.8 14.7 RC橋 潤野 33.62916 130.65915 2018 Ⅱ 2023 監視
340 南川2号橋 ミナミカワニゴウキョウ その他 小正・平畑線 不明 5.5 5.8 31.9 RC橋 小正 33.62846 130.65701 2017 Ⅰ 2022 監視
341 向野橋 ムカイノバシ その他 向野2号線 1969 5.3 7.2 38.2 RC橋 潤野 33.62751 130.65309 2022 Ⅱ 2027 監視
342 仁部橋 ジンベバシ ２級 明星寺・潤野線 1972 4.4 7.5 32.8 RC橋 明星寺 33.63037 130.64374 2019 Ⅱ 2024 監視
343 園田1号橋 ソノダイチゴウキョウ ２級 明星寺・潤野線 1972 4.3 7.4 31.8 RC橋 明星寺 33.62918 130.64228 2019 Ⅱ 2024 監視
344 北屋敷1号橋 キタヤシキイチゴウキョウ ２級 明星寺・潤野線 1972 2.2 7.1 15.2 RC橋 明星寺 33.62804 130.64098 2019 Ⅱ 2024 監視
345 屋敷2号橋 ヤシキニゴウキョウ １級 弁分・舎利蔵線 1980 3.5 3.4 11.9 RC橋 弁分 33.62340 130.63528 2019 Ⅱ 2024 監視
346 北屋敷2号橋 キタヤシキニゴウキョウ ２級 北屋敷・上ノ原線 1972 3.7 12.9 47.5 RC橋 明星寺 33.62742 130.64034 2019 Ⅱ 2024 監視
347 北屋敷3号橋 キタヤシキサンゴウキョウ その他 篠振1号線 1980 2.1 12.3 25.7 RC橋 明星寺 33.62886 130.64046 2018 Ⅰ 2023 監視
348 原田1号橋 ハラダイチゴウキョウ その他 其田2号線 1972 3.6 2.6 9.2 RC橋 明星寺 33.63274 130.64628 2017 Ⅰ 2022 監視
349 園田2号橋 ソノダニゴウキョウ その他 其田3号線 1970 4.5 5.0 22.5 混合橋 明星寺 33.63208 130.64567 2019 Ⅲ 2024 監視(修繕済) 2021 2021 300,000
350 園田3号橋 ソノダサンゴウキョウ その他 其田1号線 1960 2.7 3.1 8.4 混合橋 明星寺 33.63287 130.64459 2016 Ⅰ 2021 監視
351 原田2号橋 ハラダニゴウキョウ その他 原田1号線 1972 2.3 4.2 9.6 RC橋 明星寺 33.63285 130.64452 2020 Ⅲ 2025 補修 2025 2025 2,400,000
352 ツク橋 ツクバシ その他 ツク田・〆尾線 1969 2.4 5.4 13.0 RC橋 大日寺 33.63980 130.65192 2020 Ⅰ 2025 監視
353 〆尾橋 シメオバシ その他 ツク田・〆尾線 1969 4.4 5.8 25.5 RC橋 大日寺 33.63876 130.65228 2017 Ⅰ 2022 監視
354 甚五町橋 ジンゴマチバシ その他 甚五町・〆尾線 1969 2.0 7.9 15.7 RC橋 大日寺 33.63958 130.65080 2017 Ⅰ 2022 監視
355 水原橋 ミズハラバシ その他 甚五町・〆尾線 1971 3.1 9.1 27.8 RC橋 大日寺 33.63864 130.65119 2017 Ⅰ 2022 監視
356 油田橋 ユダバシ その他 油田・水原線 1988 2.6 4.0 10.3 RC橋 大日寺 33.63824 130.65008 2018 Ⅰ 2023 監視
357 伊土用橋 イドヨウバシ その他 井ノ尻・下ノ前線 1980 2.6 8.0 20.8 RC橋 大日寺 33.63984 130.64548 2017 Ⅰ 2022 監視
358 大人橋 オタナバシ その他 大人・田川原2号線 1969 2.2 3.5 7.7 RC橋 大日寺 33.63732 130.64681 2018 Ⅰ 2023 監視
359 下屋敷3号橋 シモヤシキサンゴウキョウ その他 宮・伊土用線 1969 3.2 16.0 51.0 RC橋 大日寺 33.64000 130.64466 2017 Ⅰ 2022 監視
360 原田3号橋 ハラダサンゴウキョウ ２級 大日寺・明星寺線 1972 2.0 4.3 8.6 RC橋 大日寺 33.63258 130.64308 2017 Ⅰ 2022 監視
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361 北屋敷3号橋 キタヤシキサンゴウキョウ ２級 大日寺・明星寺線 1972 3.0 4.3 13.0 RC橋 大日寺 33.62896 130.64076 2019 Ⅰ 2024 監視
362 北屋敷4号橋 キタヤシキヨンゴウキョウ ２級 大日寺・明星寺線 1972 3.7 3.4 12.5 RC橋 大日寺 33.62843 130.64061 2019 Ⅲ 2024 監視(修繕済) 2020 2020 300,000
363 猪ノ口橋 イノクチバシ その他 猪ノ口線 1990 4.0 3.9 15.7 RC橋 大日寺 33.63395 130.63602 2018 Ⅰ 2023 監視
364 トトロ原橋 トトロハラバシ その他 トトロ原・内尾線 1969 2.9 3.4 9.9 混合橋 大日寺 33.64129 130.63993 2021 Ⅰ 2026 監視
365 橋本橋 ハシモトバシ ２級 坂ノ下・建花寺線 1972 3.9 9.0 35.0 RC橋 蓮台寺 33.65159 130.63960 2019 Ⅱ 2024 監視
366 石坂橋 イシザカバシ その他 石坂2号線 1970 3.6 3.3 11.9 RC橋 蓮台寺 33.64331 130.63117 2019 Ⅱ 2024 監視
367 巡出橋 メグリデバシ その他 巡出・大久保線 1969 4.6 3.4 15.6 RC橋 蓮台寺 33.64805 130.62889 2017 Ⅰ 2022 監視
368 池尻橋 イケジリバシ ２級 蓮台寺・建花寺線 1972 2.6 4.3 11.2 RC橋 蓮台寺 33.65238 130.63530 2019 Ⅰ 2024 監視
369 中島2号橋 ナカジマニゴウキョウ ２級 蓮台寺・建花寺線 1973 2.3 7.4 16.7 RC橋 蓮台寺 33.65346 130.63315 2021 Ⅰ 2026 監視
370 建花寺本村橋 ケンゲイジモトムラバシ その他 猪ノ尻１号線 1972 3.0 2.8 8.3 RC橋 蓮台寺 33.65191 130.63830 2020 Ⅰ 2025 監視
371 小切畑1号橋 コギリハタイチゴウキョウ その他 小切畑1号線 1973 4.7 3.7 17.2 RC橋 建花寺 33.66308 130.63806 2020 Ⅰ 2025 監視
372 小切畑2号橋 コギリハタニゴウキョウ その他 小切畑2号線 1973 3.0 3.6 10.7 RC橋 建花寺 33.66323 130.63776 2020 Ⅰ 2025 監視
373 舞山2号橋 マイヤマニゴウキョウ その他 高藪・舞山線 1980 5.9 5.0 29.3 RC橋 建花寺 33.65814 130.62681 2018 Ⅱ 2023 監視
374 長倉3号橋 ナガクラサンゴウキョウ その他 長倉・地吉線 1980 4.3 3.0 13.0 RC橋 八木山 33.64320 130.60947 2017 Ⅰ 2022 監視
375 長倉5号橋 ナガクラゴゴウキョウ その他 長倉・原ノ前線 1980 3.3 9.4 31.0 RC橋 八木山 33.64055 130.60916 2017 Ⅰ 2022 監視
376 長倉6号橋 ナガクラロクゴウキョウ その他 長倉・原ノ前線 2000 2.1 5.6 11.9 RC橋 八木山 33.64166 130.60944 2017 Ⅰ 2022 監視
377 一ノ谷橋 イチノタニバシ その他 久保尾4号線 1982 3.0 3.0 9.0 PC橋 八木山 33.64375 130.61571 2017 Ⅱ 2022 監視
378 七夕橋 タナバタバシ その他 七夕・大久保線 1968 3.3 5.9 19.3 RC橋 八木山 33.62712 130.60469 2019 Ⅲ 2024 監視(修繕済) 2022 2022 300,000
379 鳥ヶ坂2号橋 トリガザカニゴウキョウ その他 鳥ケ坂線 1960 5.1 3.0 15.3 PC橋 八木山 33.62608 130.60541 2019 Ⅲ 2024 監視(修繕済) 2020 2020 400,000
380 鳥ヶ坂3号橋 トリガザカサンゴウキョウ その他 本村・鳥ヶ坂線 1973 4.5 3.5 15.7 RC橋 八木山 33.62556 130.60590 2020 Ⅱ 2025 監視
381 小田浦橋 オダウラバシ その他 小田浦・本村線 1973 3.3 4.5 14.7 RC橋 八木山 33.62513 130.60488 2020 Ⅱ 2025 監視
382 小谷1号橋 コタニイチゴウキョウ その他 渓流公園道線 1962 3.8 2.0 7.6 木橋 八木山 33.63527 130.59146 2019 Ⅰ 2024 監視
383 上ノ原橋 ウエノハラハシ その他 上ノ原1号線 1969 2.8 9.5 26.7 RC橋 潤野 33.62640 130.65307 2017 Ⅰ 2022 監視
384 舞ノ浦橋 マイノウラバシ その他 舞ノ浦3号線 1973 2.7 4.4 11.9 RC橋 川津 33.65582 130.68131 2020 Ⅰ 2025 監視
385 ゴーリイデ1号橋 ゴーリイデイチゴウキョウ １級 伊岐須・相田線 1973 2.5 5.5 13.8 RC橋 相田 33.66414 130.65562 2019 Ⅱ 2024 監視
386 師匠田橋 シショウダバシ １級 伊岐須・相田線 1973 3.5 15.1 52.7 RC橋 相田 33.66594 130.65326 2019 Ⅱ 2024 監視
387 大山橋 オオヤマバシ １級 伊岐須・相田線 1966 5.2 7.2 37.4 RC橋 相田 33.67664 130.65043 2020 Ⅲ 2025 監視(修繕済) 2021 2021 300,000
388 鴨居去橋 カモイキョバシ １級 伊岐須・相田線 1973 3.3 7.3 24.1 RC橋 伊岐須 33.67215 130.66230 2019 Ⅰ 2024 監視
389 猿喰橋 サルハミバシ その他 猿喰4号線 1974 2.5 15.1 37.7 RC橋 相田 33.66577 130.66069 2020 Ⅰ 2025 監視
390 大山2号橋 オオヤマニゴウキョウ その他 秋月原・大山2号線 1965 4.4 3.9 17.0 RC橋 相田 33.67749 130.64732 2019 Ⅰ 2024 監視
391 大山3号橋 オオヤマサンゴウキョウ その他 秋月原・大山2号線 1965 4.5 3.5 15.8 RC橋 相田 33.67871 130.64492 2020 Ⅰ 2025 監視
392 大山4号橋 オオヤマヨンゴウキョウ その他 秋月原・大山1号線 1980 4.0 4.8 19.2 RC橋 相田 33.67663 130.64786 2020 Ⅰ 2025 監視
393 川久保1号橋 カワクボイチゴウキョウ その他 一丁田・柿木田線 1982 7.6 3.5 26.6 PC橋 相田 33.66910 130.65177 2018 Ⅱ 2023 監視
394 イリウ1号橋 イリウイチゴウキョウ １級 太郎丸・相田線 1969 2.5 6.9 17.3 RC橋 太郎丸 33.65192 130.65294 2019 Ⅱ 2024 監視
395 ジョウノシタ橋 ジョウノシタバシ その他 一町田・城ノ下1号線 1969 2.2 1.2 2.6 RC橋 伊川 33.65861 130.64944 2017 Ⅰ 2022 監視
396 庄屋町橋 ショウヤマチバシ その他 持田2号線 1969 3.2 2.8 8.8 RC橋 伊川 33.65530 130.65086 2017 Ⅰ 2022 監視
397 卯田2号橋 ウダニゴウキョウ １級 太郎丸・相田線 1969 3.6 7.0 25.2 RC橋 伊川 33.62990 130.66133 2017 Ⅰ 2022 監視
398 イリウ3号橋 イリウサンゴウキョウ その他 イリウ・合ノ本線 1969 2.2 10.3 22.1 RC橋 太郎丸 33.65228 130.65493 2021 Ⅰ 2026 監視
399 位谷2号橋 イタニニゴウキョウ その他 位谷・杉谷線 1974 2.0 4.7 9.4 RC橋 川津 33.65439 130.67833 2018 Ⅱ 2023 監視
400 大坪橋 オオツボバシ その他 深町・前田線 1983 4.0 11.1 44.4 RC橋 相田 33.65384 130.66166 2018 Ⅰ 2023 監視
401 池ノ頭橋 イケノカシラバシ その他 池ノ頭線 1973 2.3 3.1 7.1 RC橋 相田 33.66661 130.65136 2018 Ⅱ 2023 監視
402 一丁田橋 イッチョウダバシ その他 一丁田・川久保線 1983 7.9 5.0 39.5 PC橋 相田 33.66648 130.65401 2022 Ⅰ 2027 監視
403 鷹巣橋 タカスバシ その他 師匠田・古道線 1973 2.0 2.2 4.3 RC橋 相田 33.66667 130.65088 2019 Ⅱ 2024 監視
404 佐夜ノ元橋 サヨノモトバシ その他 ゴーリ井手・鷹ノ巣線 1973 2.7 6.5 17.4 RC橋 相田 33.66379 130.65338 2020 Ⅰ 2025 監視
405 長レ床版橋 ナガレショウバンキョウ その他 長レ2号線 1989 4.2 6.5 27.0 RC橋 花瀬 33.64141 130.66159 2018 Ⅱ 2023 監視
406 山の谷橋 ヤマノタニバシ １級 北ノ浦・古野線 1969 2.6 11.6 29.5 RC橋 鯰田 33.67148 130.71168 2021 Ⅰ 2026 監視
407 福本橋 フクモトバシ １級 新飯塚・鯰田線 1965 2.8 9.3 25.6 RC橋 立岩 33.64616 130.69373 2019 Ⅱ 2024 監視
408 椎ノ木橋 シイノキバシ その他 松ヶ鼻・椎ノ木線 1983 8.4 5.2 43.7 PC橋 鯰田 33.66719 130.70344 2018 Ⅱ 2023 監視
409 井手ノ上橋 イデノウエバシ その他 子ベヶ崎・椎ノ木線 1969 3.9 3.8 14.6 RC橋 鯰田 33.66777 130.70710 2017 Ⅰ 2022 監視
410 福井橋1 フクイバシ その他 築城・柳ヶ谷線 不明 8.5 3.9 33.2 PC橋 鯰田 33.66551 130.70111 2022 Ⅰ 2027 監視
411 福井橋2 フクイバシ ２級 伏原・上坂線 不明 5.0 9.0 45.0 RC橋 鯰田 33.66468 130.70059 2022 Ⅰ 2027 監視
412 伏原橋 フセハラバシ その他 伏原・土井渡線 1969 3.9 3.8 14.9 RC橋 鯰田 33.66424 130.70034 2017 Ⅱ 2022 監視
413 内牟田橋 ウチムタバシ その他 蓮池・伏原2号線 1973 2.5 4.6 11.5 RC橋 鯰田 33.66609 130.69890 2018 Ⅰ 2023 監視
414 永浦橋 ナガウラバシ ２級 本谷・篠田線 1975 2.4 11.9 28.6 RC橋 鯰田 33.65813 130.69879 2021 Ⅰ 2026 監視
415 篠田橋 シノダバシ ２級 伏原・上坂線 1973 2.6 6.2 16.1 RC橋 鯰田 33.66021 130.70393 2019 Ⅲ 2024 監視(修繕済) 2020 2020 500,000
416 笹山橋 ササヤマバシ その他 笹山・友寄線 1974 3.6 6.0 21.5 RC橋 鯰田 33.66003 130.70406 2020 Ⅱ 2025 監視
417 梅ノ木2号橋 ウメノキニゴウキョウ その他 黒切・梅ノ木線 1974 2.1 3.8 7.9 RC橋 鯰田 33.65573 130.71402 2018 Ⅱ 2023 監視
418 堤田橋 ツツミダバシ １級 釜牟田・大師線 1974 4.6 7.4 33.9 RC橋 鯰田 33.66055 130.71611 2021 Ⅰ 2026 監視
419 南町橋 ミナミマチバシ １級 柏の森・鯰田線 1981 4.3 9.9 42.6 RC橋 柏の森 33.65851 130.71661 2020 Ⅱ 2025 監視
420 渡り口2号橋 ワタリグチニゴウキョウ その他 渡り口2号線 1974 2.2 2.7 5.7 RC橋 鯰田 33.65638 130.71443 2018 Ⅰ 2023 監視
421 梅ノ木1号橋 ウメノキイチゴウキョウ その他 梅ノ木線 1974 2.3 4.4 10.2 RC橋 鯰田 33.65416 130.71442 2020 Ⅱ 2025 監視
422 松本橋 マツモトバシ その他 愛宕3号線 1974 3.3 4.4 14.5 RC橋 鯰田 33.65311 130.69905 2017 Ⅱ 2022 監視
423 岸本橋 キシモトバシ ２級 川島・立岩線 1974 2.8 6.9 19.4 RC橋 川島 33.65646 130.68982 2019 Ⅰ 2024 監視
424 岸本橋２ キシモトバシ ２級 川島・立岩線 1974 2.1 7.3 15.3 RC橋 川島 33.65654 130.68895 2017 Ⅱ 2022 監視
425 下野田橋 シモノタバシ その他 川島団地4号線 1974 2.7 2.1 5.7 RC橋 川島 33.65573 130.68966 2017 Ⅰ 2022 監視
426 宮の脇橋 ミヤノワキバシ その他 宮ノ脇1号線 1966 2.6 4.4 11.5 RC橋 川島 33.65394 130.69020 2019 Ⅲ 2024 監視(修繕済) 2022 2022 300,000
427 宮ノ表橋 ミヤノオモテバシ その他 甘木・宮ノ前線 1974 4.9 4.6 22.1 RC橋 立岩 33.65382 130.69043 2020 Ⅱ 2025 監視
428 滝ヶ鼻2号橋 タキガハナニゴウキョウ その他 下田・滝ヶ鼻2号橋 1984 9.2 4.8 44.2 RC橋 立岩 33.64965 130.68979 2017 Ⅰ 2022 監視
429 下方2号橋 シモカタニゴウキョウ その他 堂ノ前・下方線 1970 2.8 13.3 37.3 混合橋 立岩 33.64871 130.69147 2017 Ⅰ 2022 監視
430 下方1号橋 シモカタイチゴウキョウ その他 下方・下田線 1982 3.0 3.5 10.5 RC橋 立岩 33.64986 130.69036 2020 Ⅱ 2025 監視
431 宮の前橋 ミヤノマエバシ その他 宮ノ表2号線 1966 3.4 4.2 14.3 RC橋 川島 33.65322 130.69111 2019 Ⅱ 2024 監視
432 岸本橋 キシモトバシ その他 甘木住宅3号線 1975 2.2 6.7 14.4 RC橋 川島 33.65497 130.69221 2020 Ⅱ 2025 監視
433 中牟田橋 ナカムタバシ その他 歩渡線 1981 3.0 6.0 17.7 RC橋 立岩 33.64578 130.69511 2019 Ⅱ 2024 監視
434 歩渡橋 ブワタリバシ その他 歩渡線 1981 3.0 3.0 9.1 RC橋 立岩 33.64536 130.69536 2017 Ⅰ 2022 監視
435 福本3号橋 フクモトサンゴウキョウ その他 福本線 1981 2.6 5.0 13.0 RC橋 新飯塚 33.64574 130.69405 2017 Ⅰ 2022 監視
436 ブワタリ橋 ブワタリバシ その他 福本線 1981 2.4 5.9 14.3 RC橋 立岩 33.64604 130.69409 2020 Ⅱ 2025 監視
437 小包1号橋 コヅツミイチゴウキョウ その他 中牟田・熊添線 1974 4.5 6.9 31.1 RC橋 菰田西 33.62328 130.69271 2017 Ⅰ 2022 監視
438 字曲橋 アザマガリバシ その他 菰原・帯田線 1974 2.3 2.8 6.4 RC橋 柏の森 33.64183 130.69384 2018 Ⅱ 2023 監視
439 黒ノ本橋 クロノモトバシ その他 福本・帯田線 1966 2.7 3.1 8.2 RC橋 立岩 33.64259 130.69509 2019 Ⅲ 2024 補修 2023 2026 10,000,000
440 西片山1号橋 ニシカタヤマイチゴウキョウ その他 勝間・西片山線 1981 4.9 6.5 31.6 RC橋 下三緒 33.63741 130.69876 2020 Ⅱ 2025 監視
441 東片山1号橋 ヒガシカタヤマイチゴウキョウ その他 桜本・東片山線 1950 2.5 5.0 12.6 混合橋 下三緒 33.63636 130.70092 2020 Ⅰ 2025 監視
442 前屋敷2号橋 マエヤシキニゴウキョウ その他 桜本・前屋敷線 1966 2.9 6.2 17.6 RC橋 下三緒 33.63415 130.70114 2019 Ⅱ 2024 監視
443 西橋 ニシバシ その他 西・前屋敷線 1982 2.7 2.3 6.2 RC橋 下三緒 33.63463 130.70051 2020 Ⅰ 2025 監視
444 前屋敷橋 マエヤシキバシ その他 西・前屋敷線 1975 2.7 3.8 10.1 RC橋 下三緒 33.63394 130.70162 2017 Ⅰ 2022 監視
445 下相橋 シモノアイバシ その他 元船・前屋敷線 1975 2.4 8.6 20.7 RC橋 鶴三緒 33.63173 130.70022 2016 Ⅰ 2021 監視
446 天神前橋 テンジンマエバシ その他 元船・前屋敷線 1975 4.6 7.9 36.3 RC橋 鶴三緒 33.63342 130.70126 2020 Ⅱ 2025 監視
447 牟田口橋 ムタグチバシ その他 鶴殿・日ノ出町3号線 1982 2.6 7.6 19.8 RC橋 鶴三緒 33.63046 130.70559 2021 Ⅱ 2026 監視
448 三緒浦橋 ミオウラバシ その他 三緒浦線 1982 2.7 8.1 21.6 RC橋 柏の森 33.63923 130.70376 2018 Ⅰ 2023 監視
449 大坪橋 オオツボバシ その他 鶴殿・日ノ出町4号線 1975 2.6 8.6 22.2 RC橋 上三緒 33.62666 130.70694 2020 Ⅱ 2025 監視
450 東片山2号橋 ヒガシカタヤマニゴウキョウ その他 桜本・三緒浦線 1975 4.7 11.0 51.7 RC橋 柏の森 33.63799 130.70276 2020 Ⅱ 2025 監視
451 五反田2号橋 ゴタンダニゴウキョウ ２級 五反田・八本松線 1975 2.6 8.6 22.3 RC橋 柏の森 33.63776 130.70106 2017 Ⅱ 2022 監視
452 東片山3号橋 ヒガシカタヤマサンゴウキョウ ２級 五反田・八本松線 1975 3.4 10.3 35.1 RC橋 柏の森 33.63786 130.70178 2019 Ⅱ 2024 監視
453 柏の森宇土橋 カヤノモリウトバシ その他 地蔵前・宇ト線 1950 2.6 4.2 10.9 混合橋 柏の森 33.63861 130.69988 2017 Ⅱ 2022 監視
454 滝ヶ下橋 タキノシタバシ その他 折口線 1975 3.2 4.5 14.5 RC橋 柏の森 33.64051 130.69757 2017 Ⅰ 2022 監視
455 戸石場橋 トイシババシ その他 三緒浦・徳永1号線 1981 4.1 9.3 37.6 RC橋 柏の森 33.64148 130.70454 2020 Ⅱ 2025 監視
456 八本松橋 ハッポンマツバシ その他 山内１号線 1975 4.2 7.3 30.8 RC橋 下三緒 33.63618 130.71242 2017 Ⅰ 2022 監視
457 馬ノ瀬橋 ウマノセバシ その他 山内２号線 1975 2.1 4.0 8.5 RC橋 下三緒 33.63623 130.71273 2017 Ⅰ 2022 監視
458 高山橋 タカヤマバシ その他 高山・酒林線 1981 3.9 5.0 19.3 RC橋 上三緒 33.62001 130.71495 2016 Ⅰ 2021 監視
459 古屋敷橋 フルヤシキバシ その他 古屋敷・神田線 1975 4.3 1.8 7.7 RC橋 上三緒 33.61862 130.71562 2019 Ⅰ 2024 監視
460 城崎橋 シロサキバシ その他 菰田中通り線 1976 4.1 14.0 57.7 RC橋 菰田西一丁目 33.62600 130.68899 2020 Ⅱ 2025 監視
461 マサキ橋 マサキバシ その他 真先・幸稲線 1982 2.0 6.5 12.9 RC橋 菰田東二丁目 33.63427 130.69093 2018 Ⅰ 2023 監視
462 位谷橋 イタニバシ １級 目尾・久保白線 1982 2.4 17.3 41.4 RC橋 目尾 33.66578 130.68739 2017 Ⅰ 2022 監視
463 大坪橋 オオツボバシ その他 卸売市場5号線 1976 3.1 9.8 30.3 RC橋 徳前 33.63123 130.68129 2019 Ⅲ 2024 補修 2024 2024 2,400,000
464 本谷橋 ホンタニバシ その他 土井渡・本谷線 2000 2.9 2.9 8.4 RC橋 鯰田 33.66254 130.70154 2018 Ⅰ 2023 監視
465 潤野橋 ウルノバシ その他 中ノ坪・登々樹線 1976 2.8 7.1 19.7 RC橋 潤野 33.63386 130.66478 2019 Ⅱ 2024 監視
466 神前1号橋 シンゼンイチゴウキョウ その他 神前下道田線 2000 3.3 9.3 30.2 RC橋 下三緒 33.63321 130.70387 2018 Ⅰ 2023 監視
467 神前2号橋 シンゼンニゴウキョウ その他 神前下道田線 2001 3.5 5.8 20.3 RC橋 下三緒 33.63319 130.70384 2021 Ⅰ 2026 監視
468 白楽給橋 ハクラクキョウバシ その他 幸袋6号線 1976 2.1 4.7 9.9 RC橋 幸袋 33.66261 130.68741 2020 Ⅱ 2025 監視
469 庄境橋 ショウザカイバシ その他 後鶴1号線 1976 2.7 3.9 10.2 RC橋 幸袋 33.66344 130.68560 2017 Ⅰ 2022 監視
470 古川橋 フルカワバシ その他 高橋・前田線 1976 2.3 4.0 8.9 RC橋 中 33.66616 130.68318 2018 Ⅰ 2023 監視
471 古川2号橋 フルカワニゴウキョウ その他 古川・野添線 1976 2.8 5.9 16.2 RC橋 幸袋 33.66369 130.68469 2017 Ⅰ 2022 監視
472 日陰橋 ヒカゲバシ １級 伊岐須・相田線 1966 2.5 6.1 15.2 RC橋 庄司 33.67555 130.65962 2019 Ⅱ 2024 監視
473 石道橋 イシミチバシ その他 梅川・笠置線 1966 3.5 3.8 13.3 RC橋 庄司 33.68453 130.65886 2019 Ⅱ 2024 監視
474 水尻橋 スイコウバシ その他 水石・又合線 1967 3.7 6.0 21.8 RC橋 庄司 33.67966 130.67282 2020 Ⅰ 2025 監視
475 高柳3号橋 タカヤナギサンゴウキョウ １級 庄司・吉北線 1976 4.2 8.6 35.7 RC橋 庄司 33.67633 130.67598 2019 Ⅱ 2024 監視
476 高柳4号橋 タカヤナギヨンゴウキョウ ２級 庄司・津島線 1967 2.6 5.1 12.9 RC橋 庄司 33.67668 130.67433 2021 Ⅰ 2026 監視
477 高柳5号橋 タカヤナギゴゴウキョウ ２級 庄司・津島線 1967 4.8 5.0 24.0 RC橋 庄司 33.67701 130.67497 2019 Ⅱ 2024 監視
478 柿木田橋 ヤキキダバシ その他 津島・中線 1976 2.6 3.1 8.1 RC橋 津島 33.67052 130.68439 2018 Ⅰ 2023 監視
479 八反田橋 ハッタンダバシ その他 津島・中線 1976 2.0 3.6 7.2 RC橋 津島 33.66816 130.68676 2016 Ⅰ 2021 監視
480 前牟田橋 マエムタバシ １級 幸袋・鯰田線 1982 2.7 10.2 27.6 混合橋 津島 33.66988 130.68326 2021 Ⅰ 2026 監視
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481 井ノ浦橋 イノウラバシ １級 幸袋・鯰田線 1976 3.5 10.8 37.6 RC橋 目尾 33.67305 130.68983 2021 Ⅰ 2026 監視
482 古川3号橋 フルカワサンゴウキョウ その他 中・柳橋線 1982 2.4 5.1 11.9 RC橋 幸袋 33.66567 130.68799 2018 Ⅰ 2023 監視
483 黒畑橋 クロハタバシ ２級 大橋・黒畑線 1976 4.0 9.1 36.4 RC橋 柳橋 33.67299 130.69177 2019 Ⅱ 2024 監視
484 重牟田橋 シゲムタバシ その他 吉北3号線 2001 2.1 6.4 13.5 RC橋 吉北 33.68410 130.69465 2016 Ⅰ 2021 監視
485 前田橋 マエダバシ その他 前田・大橋線 1982 2.7 4.8 13.0 RC橋 中 33.66678 130.68376 2018 Ⅰ 2023 監視
486 平柳橋 ヒラヤナギバシ その他 前田・大橋線 1977 2.6 4.0 10.4 RC橋 中 33.67098 130.69085 2020 Ⅱ 2025 監視
487 境田2号橋 サカイダニゴウキョウ その他 境田1号線 1982 5.4 3.0 16.1 RC橋 目尾 33.67216 130.69268 2018 Ⅱ 2023 監視
488 宝田橋 タカラダバシ その他 宝田・天神線 1982 2.3 4.5 10.3 RC橋 幸袋 33.66398 130.68341 2018 Ⅰ 2023 監視
489 桜田橋 サクラダバシ その他 桜田線 1990 4.2 7.2 30.6 RC橋 津島 33.67770 130.67386 2020 Ⅰ 2025 監視
490 無名橋１ ムメイキョウ １級 椿・平恒線 1977 2.4 11.0 26.4 RC橋 椿 33.61814 130.68027 2019 Ⅱ 2024 監視
491 古毛橋 フルケバシ １級 椿・平恒線 1982 2.5 17.1 43.3 RC橋 椿 33.61984 130.67194 2019 Ⅰ 2024 監視
492 無名橋２ ムメイキョウ １級 椿・平恒線 1967 3.0 9.6 28.9 RC橋 椿 33.61946 130.66953 2019 Ⅰ 2024 監視
493 川原橋 カワハラバシ １級 安恒・平恒線 1977 3.8 9.8 37.1 RC橋 安恒 33.61214 130.66117 2021 Ⅱ 2026 監視
494 川西橋 カワニシバシ １級 安恒・平恒線 1982 3.7 13.7 50.7 RC橋 安恒 33.61158 130.67177 2019 Ⅱ 2024 監視
495 無名橋3 ムメイキョウ １級 太郎丸・相田線 1967 2.0 7.8 15.6 RC橋 太郎丸 33.61217 130.66760 2019 Ⅱ 2024 監視
496 第1忠隈宮ノ前溝橋 ダイイチタダクマミヤノマエコウキョウ その他 南尾・忠隈2号線 1983 2.2 3.6 7.8 RC橋 忠隈 33.61943 130.68323 2018 Ⅰ 2023 監視
497 前田橋 マエダバシ ２級 枝国・鶴ノ下・林崎線 1977 3.6 7.9 28.0 RC橋 枝国 33.63400 130.67776 2019 Ⅱ 2024 監視
498 高崎橋 タカサキバシ ２級 若菜・枝国線 1982 2.3 11.6 26.7 RC橋 若菜 33.63161 130.67605 2021 Ⅰ 2026 監視
499 無名橋5 ムメイキョウ ２級 弁分・潤野線 1983 3.6 5.1 18.3 RC橋 弁分 33.62996 130.66098 2019 Ⅱ 2024 監視
500 向野橋 コウノバシ その他 高田・片山・杉園2号線 1983 2.3 8.1 19.0 RC橋 高田 33.59898 130.63996 2021 Ⅰ 2026 監視
501 無名橋36 ムメイキョウ36 ２級 楽市・平恒線 1983 3.1 7.5 23.3 RC橋 南尾 33.60947 130.67903 2021 Ⅰ 2026 監視
502 赤藤橋 アカフジバシ ２級 小正・明星寺線 1983 2.8 21.0 58.8 RC橋 小正 33.62622 130.65486 2021 Ⅰ 2026 監視
503 忠隈松本橋 タダクママツモトバシ その他 忠隈・釈1号線 1996 2.4 7.5 18.0 RC橋 忠隈 33.62026 130.68153 2018 Ⅰ 2023 監視
504 第一水入橋 ダイイチミズイリバシ その他 堀池・卸団地1号線 1977 2.1 11.0 23.0 RC橋 堀池 33.62880 130.68097 2018 Ⅱ 2023 監視
505 第二水入橋 ダイニミズイリバシ その他 堀池・卸団地2号線 1977 2.2 11.0 23.8 RC橋 堀池 33.62943 130.68095 2018 Ⅱ 2023 監視
506 第三水入橋 ダイサンミズイリバシ その他 堀池・卸団地3号線 1977 3.0 10.4 31.2 RC橋 堀池 33.63002 130.68105 2017 Ⅱ 2022 監視
507 無名橋37 ムメイキョウ その他 楽市・下榎木線 1969 2.2 5.8 12.7 RC橋 楽市 33.61559 130.68026 2020 Ⅰ 2025 監視
508 日ノ隈橋 ヒノクマバシ その他 楽市・上榎木1号線 1977 3.3 7.0 22.9 RC橋 楽市 33.61070 130.68013 2020 Ⅱ 2025 監視
509 楽市小前溝橋 ラクイチショウマエコウキョウ その他 南尾・藤木・楽市3号線 1978 2.2 4.0 8.8 RC橋 南尾 33.61488 130.68020 2018 Ⅰ 2023 監視
510 彼岸田橋 ヒガンダバシ その他 平恒・案内・北明線 1967 4.1 4.4 18.0 RC橋 平恒 33.60991 130.68864 2020 Ⅱ 2025 監視
511 無名橋17 ムメイキョウ17 １級 片島・平恒線 2001 2.0 15.5 31.0 RC橋 忠隈 33.61951 130.68346 2021 Ⅰ 2026 監視
512 無名橋41 ムメイキョウ その他 高田・丈夫線 1984 2.3 5.5 13.0 RC橋 高田 33.59634 130.63804 2020 Ⅰ 2025 監視
513 穂波東橋 ホナミヒガシバシ その他 南尾・証拠町・平恒線 1967 2.5 8.9 22.2 RC橋 南尾 33.60948 130.68362 2017 Ⅱ 2022 監視
514 無名橋42 ムメイキョウ その他 高田・森・見田線 1983 2.9 5.0 14.5 RC橋 高田 33.60168 130.64190 2021 Ⅱ 2026 監視
515 向ヶ江橋 ムカイガエバシ その他 舎利蔵・中村線 1990 4.3 4.9 20.6 RC橋 舎利蔵 33.61186 130.63346 2018 Ⅰ 2023 監視
516 谷川橋 タニガワバシ その他 高田・本谷1号線 1992 4.4 5.5 24.2 PC橋 舎利蔵 33.60106 130.63268 2018 Ⅰ 2023 監視
517 神社前橋 ジンジャマエバシ その他 高田・本谷1号線 1983 2.1 7.8 16.3 RC橋 舎利蔵 33.61052 130.62507 2017 Ⅰ 2022 監視
518 第2平瀬橋 ダイニヒラセバシ その他 高田・北ノ前1号線 1968 4.2 4.2 17.4 RC橋 高田 33.60043 130.63396 2020 Ⅰ 2025 監視
519 無名橋43 ムメイキョウ その他 本谷・谷口2号線 1983 4.4 6.4 28.2 RC橋 舎利蔵 33.60981 130.62571 2020 Ⅰ 2025 監視
520 本谷川橋 モトタニガワバシ その他 高田・岡・北ノ前線 1990 4.8 9.1 43.9 RC橋 高田 33.60313 130.63734 2018 Ⅰ 2023 監視
521 高田向野3号橋 タカタコウノサンゴウキョウ その他 高田・清水線 1984 2.4 5.5 13.0 RC橋 高田 33.59765 130.63903 2017 Ⅰ 2022 監視
522 中五反田橋 ナカゴタンダバシ その他 舎利蔵・川原田・五反田線 1980 4.5 14.9 66.9 混合橋 舎利蔵 33.61308 130.63566 2020 Ⅰ 2025 監視
523 岩野一号橋 イワイイチゴウキョウ １級 石原1号線 1960 2.7 8.6 22.9 混合橋 長尾 33.56997 130.64644 2021 Ⅰ 2026 監視
524 横打一号橋 ヨコウチイチゴウキョウ １級 長尾・北古賀線 1968 2.0 11.2 22.4 RC橋 長尾 33.57978 130.65389 2021 Ⅱ 2026 監視
525 宮ノ上橋 ミヤノウエバシ １級 長尾・トリバミ線 1968 3.0 4.6 13.7 RC橋 長尾 33.57069 130.64857 2021 Ⅰ 2026 監視
526 岩野二号橋 イワノニゴウキョウ １級 長尾・トリバミ線 1960 3.7 4.8 17.8 混合橋 長尾 33.57044 130.64779 2019 Ⅱ 2024 監視
527 下畑橋 シモハタバシ １級 大分・九郎原線 1984 4.1 9.5 39.0 RC橋 内住 33.59288 130.61478 2021 Ⅰ 2026 監視
528 岩渕橋 イワフチバシ １級 元吉・北古賀線 1978 4.8 6.8 32.2 RC橋 長尾 33.58298 130.65488 2021 Ⅱ 2026 監視
529 稚ノ木谷橋 チノキダニバシ １級 内住・大分線 1990 2.6 16.6 43.2 RC橋 内住 33.58222 130.60778 2019 Ⅰ 2024 監視
530 片フヶ橋 カタフケバシ ２級 元吉・四郎丸線 1984 3.1 6.4 19.6 RC橋 筑穂元吉 33.56832 130.64072 2021 Ⅰ 2026 監視
531 穴田橋 アナタバシ ２級 木下・出雲1号線 1984 2.4 6.4 15.3 RC橋 平塚 33.57826 130.66063 2021 Ⅰ 2026 監視
532 浦田村ノ中橋 ウラタムラノナカバシ ２級 浦田・上ノ原線 1978 2.9 7.5 21.8 RC橋 筑穂元吉 33.57822 130.64132 2019 Ⅱ 2024 監視
533 大石1号橋 オオイシイチゴウキョウ ２級 大石線 1984 4.7 8.1 38.4 RC橋 内野 33.52833 130.64944 2019 Ⅱ 2024 監視
534 大石2号橋 オオイシニゴウキョウ ２級 大石線 1984 3.9 8.2 31.9 RC橋 内野 33.52861 130.64972 2021 Ⅰ 2026 監視
535 松の木橋 マツノキバシ ２級 岡谷線 1984 2.8 6.0 16.8 RC橋 内住 33.56944 130.61805 2021 Ⅰ 2026 監視
536 山ノ口橋 ヤマノクチバシ ２級 岡谷線 1985 4.0 4.3 17.0 RC橋 内住 33.57111 130.61639 2019 Ⅱ 2024 監視
537 湯ノ浦浦ノ谷橋 ユノウラウラノタニバシ ２級 横山線 1991 2.6 7.0 18.2 RC橋 内野 33.55503 130.64113 2020 Ⅰ 2025 監視
538 久保山上ノ原1号橋 クボヤマウエノハライチゴウキョウ その他 兎山線 2002 2.1 5.8 12.2 RC橋 内住 33.59901 130.59638 2018 Ⅰ 2023 監視
539 久保山上ノ原3号橋 クボヤマウエノハラサンゴウキョウ その他 兎山線 1978 3.3 4.9 15.9 RC橋 内住 33.60006 130.59521 2020 Ⅰ 2025 監視
540 妙見橋 ミョウケンバシ その他 九郎原・妙見線 1968 2.0 4.1 8.2 RC橋 内住 33.59422 130.61468 2017 Ⅰ 2022 監視
541 古野橋 フルノバシ その他 古野4号線 1978 3.6 7.0 25.0 RC橋 大分 33.58838 130.63321 2017 Ⅰ 2022 監視
542 下丸田橋 シモマルタバシ その他 丸田線 1978 2.3 5.1 11.6 RC橋 大分 33.58444 130.63298 2018 Ⅰ 2023 監視
543 五反坪橋 ゴタンツボバシ その他 大分穿地線 1978 2.0 4.9 9.8 RC橋 大分 33.57929 130.63223 2018 Ⅰ 2023 監視
544 小井手橋 コイデバシ ２級 浦田・上ノ原線 1978 3.8 5.0 19.0 RC橋 筑穂元吉 33.57910 130.64226 2021 Ⅰ 2026 監視
545 末永3号橋 スエナガサンゴウキョウ その他 大分寺ノ前線 1978 2.6 3.7 9.5 RC橋 大分 33.58339 130.62991 2018 Ⅰ 2023 監視
546 元吉寺ノ前橋 モトヨシジノマエハシ その他 栄町・元吉線 1968 3.3 5.5 17.7 RC橋 筑穂元吉 33.57089 130.63839 2020 Ⅰ 2025 監視
547 元吉宮ノ前橋 モトヨシミヤノマエハシ その他 元吉・寺ノ前2号線 1985 2.4 6.8 16.0 RC橋 筑穂元吉 33.56846 130.63753 2021 Ⅰ 2026 監視
548 猪ノ尻橋 イノジリバシ その他 元吉・寺ノ前2号線 1968 3.4 4.0 13.4 RC橋 筑穂元吉 33.56739 130.63767 2021 Ⅰ 2026 監視
549 元吉本村2号橋 モトヨシモトムラニゴウキョウ その他 猪ノ尻・西ノ古賀線 1985 2.2 5.4 11.8 RC橋 筑穂元吉 33.56815 130.63981 2020 Ⅰ 2025 監視
550 元吉本村1号橋 モトヨシモトムライチゴウキョウ その他 元吉・山口線 1985 2.7 4.6 12.4 RC橋 山口 33.56882 130.63904 2018 Ⅰ 2023 監視
551 西ノ古賀橋 ニシノコガハシ その他 元吉・山口線 1978 3.4 4.0 13.4 RC橋 筑穂元吉 33.56748 130.63879 2020 Ⅰ 2025 監視
552 筑穂大坪橋 チクホオオツボバシ その他 元吉・山口線 1985 2.3 3.9 8.8 RC橋 筑穂元吉 33.56691 130.63360 2018 Ⅱ 2023 監視
553 筑穂釘橋 チクホクギバシ その他 元吉・新屋敷1号線 1986 2.5 4.0 10.1 RC橋 筑穂元吉 33.56703 130.63427 2018 Ⅱ 2023 監視
554 過元橋 カゲンバシ その他 岩野・門田2号線 1978 2.7 10.0 27.4 RC橋 阿柄 33.56649 130.64941 2017 Ⅰ 2022 監視
555 谷橋 タニバシ その他 長尾村中線 1959 3.7 3.5 12.8 RC橋 長尾 33.57129 130.64997 2021 Ⅰ 2026 監視
556 久保田橋 クボタバシ その他 長尾谷1号線 1968 3.5 4.5 15.8 RC橋 長尾 33.57210 130.65065 2016 Ⅰ 2021 監視
557 春ヶ井手橋 ハルガイデバシ その他 筑穂橋・汐井川橋線 1991 2.5 6.9 17.2 RC橋 長尾 33.56813 130.65196 2017 Ⅰ 2022 監視
558 金敷橋 カネシキバシ その他 筑穂橋・汐井川橋線 1968 4.1 3.1 12.5 RC橋 長尾 33.57224 130.65296 2019 Ⅱ 2024 監視
559 横打二号橋 ヨコウチニゴウキョウ その他 汐井川橋・横打1号線 1979 2.8 3.0 8.4 RC橋 長尾 33.58008 130.65419 2017 Ⅰ 2022 監視
560 井福橋 イフクバシ その他 汐井川橋・豆田1号線 1959 4.9 2.8 13.6 RC橋 長尾 33.57952 130.65522 2021 Ⅰ 2026 監視
561 井福2号橋 イフクニゴウキョウ その他 長尾東2号線 1984 2.7 4.5 12.2 RC橋 長尾 33.57914 130.65808 2017 Ⅰ 2022 監視
562 井福3号橋 イフクサンゴウキョウ その他 長尾東1号線 1979 4.1 6.9 28.5 RC橋 長尾 33.57841 130.65757 2017 Ⅰ 2022 監視
563 阿恵岩渕橋 アエイワフチバシ その他 門田堤防線 1969 4.1 2.7 11.0 RC橋 平塚 33.56500 130.65166 2017 Ⅰ 2022 監視
564 佐甲橋 サコウバシ その他 門田2号線 1969 5.0 4.1 20.4 RC橋 阿恵 33.56474 130.65203 2021 Ⅰ 2026 監視
565 地蔵ヶ原橋 ジゾウカワラバシ その他 荒谷3号線 1980 4.1 2.4 9.9 混合橋 山口 33.54028 130.60972 2020 Ⅰ 2025 監視
566 旧米山2号橋 キュウヨネヤマニゴウキョウ その他 荒谷2号線 1969 4.3 2.3 9.9 RC橋 山口 33.53972 130.60611 2017 Ⅰ 2022 監視
567 荒谷1号橋 アラタニイチゴウキョウ その他 荒谷2号線 1969 2.8 3.6 9.9 RC橋 山口 33.54028 130.60250 2020 Ⅰ 2025 監視
568 荒谷2号橋 アラタニニゴウキョウ その他 荒谷2号線 1950 2.4 3.6 8.6 石橋 山口 33.54028 130.60166 2021 Ⅰ 2026 監視
569 小深田橋 コフカダバシ その他 内野・横山線 1950 2.5 3.9 9.8 石橋 内野 33.54250 130.63944 2021 Ⅰ 2026 監視
570 原田橋 ハラダバシ その他 原田村中線 1986 2.3 5.3 12.3 RC橋 内野 33.54861 130.64222 2018 Ⅱ 2023 監視
571 石釜橋 イシカマバシ その他 弥山石釜線 1979 4.0 2.7 10.7 RC橋 弥山 33.54139 130.66333 2017 Ⅰ 2022 監視
572 弥山1号橋 ミヤマイチゴウキョウ その他 割石線 1987 3.8 5.7 21.9 RC橋 弥山 33.54194 130.66861 2017 Ⅰ 2022 監視
573 下町橋 シタマチバシ その他 内野・関屋1号線 1992 4.1 6.8 27.6 RC橋 内野 33.53799 130.63864 2021 Ⅰ 2026 監視
574 上町橋 ウエマチバシ その他 内野・関屋2号線 1987 2.2 5.0 11.0 RC橋 内野 33.53583 130.63778 2017 Ⅰ 2022 監視
575 下町谷橋 シタマチダニバシ その他 内野下町1号線 1987 4.6 3.3 15.2 RC橋 内野 33.53833 130.63805 2020 Ⅱ 2025 監視
576 金山橋 キンザンバシ その他 内野金山線 1991 2.3 10.5 23.6 RC橋 内野 33.53861 130.62472 2020 Ⅰ 2025 監視
577 さくら橋 サクラバシ その他 古門2号線 1969 3.2 5.8 18.7 RC橋 内野 33.53611 130.63944 2020 Ⅰ 2025 監視
578 胴切橋 ドウキリバシ その他 大根地線 1970 3.3 2.5 8.3 石橋 内野 33.51694 130.62166 2021 Ⅰ 2026 監視
579 牧ノ内橋 マキノウチバシ その他 牧ノ内1号線 1979 4.2 3.6 15.0 RC橋 桑曲 33.50972 130.62555 2017 Ⅰ 2022 監視
580 湯ノ浦橋 ユノウラバシ その他 湯ノ浦2号線 1991 3.4 4.5 15.0 RC橋 阿恵 33.55416 130.63805 2018 Ⅰ 2023 監視
581 大分一号橋 ダイブイチゴウキョウ １級 高田・長尾線 1969 2.7 6.7 18.1 RC橋 津原 33.58850 130.63211 2019 Ⅰ 2024 監視
582 大分二号橋 ダイブニゴウキョウ １級 高田・長尾線 1978 2.4 9.5 22.8 RC橋 大分 33.58318 130.63147 2021 Ⅰ 2026 監視
583 親水橋 シンスイバシ その他 山口10号線 1992 3.0 4.8 14.5 RC橋 山口 33.55778 130.62333 2018 Ⅰ 2023 監視
584 山口宮ノ脇橋 ヤマグチミヤノワキバシ その他 山口3号線 1988 2.1 12.6 26.5 RC橋 山口 33.55833 130.62222 2018 Ⅰ 2023 監視
585 小山2号橋 コヤマニゴウキョウ その他 鳥越大山口1号線 1979 4.2 5.4 22.7 RC橋 弥山 33.52202 130.66263 2020 Ⅰ 2025 監視
586 大山口橋 オオヤマグチバシ その他 鳥越大山口2号線 1988 4.5 5.5 24.9 RC橋 弥山 33.51333 130.66500 2020 Ⅱ 2025 監視
587 無名橋52 ムメイキョウ52 １級 御徳・烏尾線 1979 3.8 9.2 34.8 RC橋 勢田 33.69291 130.72173 2020 Ⅱ 2025 監視
588 無名橋８ ムメイキョウ １級 御徳・烏尾線 1979 3.6 8.8 31.5 RC橋 勢田 33.69462 130.72141 2019 Ⅱ 2024 監視
589 無名橋9 ムメイキョウ9 １級 釜牟田・大師線 2003 3.5 14.4 50.5 RC橋 佐與 33.66858 130.72111 2021 Ⅰ 2026 監視
590 無名橋10 ムメイキョウ10 ２級 小竹・東勢田線 1979 4.3 5.7 24.2 RC橋 勢田 33.69003 130.73208 2021 Ⅱ 2026 監視
591 無名橋11 ムメイキョウ ２級 中尾・奥ノ谷線 1969 2.8 6.5 18.4 RC橋 鯰田 33.66356 130.71925 2021 Ⅰ 2026 監視
592 無名橋47 ムメイキョウ その他 下村・吉牟田北線 1969 4.3 4.8 20.5 RC橋 勢田 33.69038 130.72428 2021 Ⅱ 2026 監視
593 無名橋13 ムメイキョウ13 その他 上蛇田・馬場1号線 1989 4.8 9.9 47.0 RC橋 勢田 33.69039 130.73193 2016 Ⅰ 2021 監視
594 無名橋49 ムメイキョウ その他 大谷・丸尾線 1969 4.4 4.5 19.8 RC橋 勢田 33.69303 130.73672 2021 Ⅰ 2026 監視
595 新飯塚駅跨線人道橋 シンイイヅカエキコセンジンドウキョウ その他 黒ノ本2号線 1999 101.9 6.2 633.9 鋼橋 立岩 33.64386 130.69445 2022 Ⅰ 2027 監視
596 水洗橋 ミズアライバシ ２級 若菜・枝国線 不明 6.9 4.4 30.0 RC橋 枝国 33.63415 130.67256 2019 Ⅰ 2024 監視
597 新堤ノ下橋 シンツツミノシタバシ ２級 枝国・小正・高畑２号線 不明 7.3 6.8 49.6 RC橋 枝国 33.63409 130.67100 2019 Ⅱ 2024 監視
598 矢ノ浦橋 ヤノウラバシ １級 北ノ浦・古野線 不明 4.0 10.9 43.4 RC橋 佐與 33.66904 130.71941 2019 Ⅱ 2024 監視
599 鳥羽床版橋 トバショウバンキョウ １級 有井・栄町線 不明 3.4 11.5 39.1 RC橋 有安 33.64304 130.72458 2019 Ⅱ 2024 監視
600 仁ノ尾橋 ニノオバシ ２級 仁ノ尾・本村１号線 不明 4.6 8.3 38.2 RC橋 筒野 33.60989 130.74513 2019 Ⅱ 2024 監視
601 卯田一号橋 ウダイチゴウキョウ １級 太郎丸・相田線 不明 4.9 8.7 42.5 RC橋 潤野 33.63154 130.66051 2019 Ⅱ 2024 監視
602 立溝橋 タテコウキョウ １級 有井・栄町線 不明 2.9 10.6 30.7 RC橋 綱分 33.63892 130.72604 2020 Ⅰ 2025 監視
603 奈女羅溝橋 ナメラコウキョウ １級 小峠・新立線 不明 3.0 5.7 17.1 RC橋 鹿毛馬 33.67910 130.74348 2020 Ⅰ 2025 監視
604 目尾中央橋 シャカノオチュウオウキョウ １級 目尾・久保白線 不明 7.0 16.0 111.9 RC橋 目尾 33.67639 130.70306 2020 Ⅱ 2025 監視
605 正門前橋 セイモンマエバシ ２級 枝国・鶴ノ下・林崎線 不明 11.3 6.2 70.1 PC橋 枝国 33.63528 130.67694 2020 Ⅰ 2025 監視
606 有井溝橋 アリイコウキョウ ２級 大門・有井線 2016 2.1 5.5 11.6 RC橋 有井 33.65568 130.72356 2020 Ⅰ 2025 監視
607 有安床版橋 アリイショウバンキョウ ２級 有安・笠松線 不明 3.8 10.4 39.5 RC橋 有安 33.64366 130.72776 2020 Ⅰ 2025 監視
608 鶴ノ下橋 ツルノシタバシ ２級 枝国・鶴ノ下・林崎線 2004 22.4 6.2 138.9 PC橋 枝国 33.63417 130.67889 2020 Ⅱ 2025 監視
609 東徳前橋 ヒガシトクゼンバシ その他 徳前住宅１号線 不明 11.5 7.8 89.7 RC橋 東徳前 33.63528 130.67778 2020 Ⅱ 2025 監視
610 水洗溝橋 ミオズアライコウキョウ ２級 本村・立線 不明 4.6 8.0 36.8 RC橋 綱分 33.63513 130.72592 2020 Ⅰ 2025 監視
611 老松橋 オイマツバシ その他 徳前住宅２号線 2004 20.9 6.2 129.6 PC橋 枝国 33.63472 130.67889 2020 Ⅰ 2025 監視
612 成水橋 ナルミバシ その他 枝国・林崎・中島１号線 不明 6.9 4.8 33.1 RC橋 枝国 33.63444 130.67556 2020 Ⅱ 2025 監視
613 下三緒跨道橋 シモミオコドウキョウ その他 一般国道201号 新道 2004 45.0 10.0 450.0 PC橋 下三緒 33.63278 130.71333 2018 Ⅰ 2023 監視
614 上三緒跨道橋 カミミオコドウキョウ その他 一般国道201号 新道 2005 38.0 11.8 448.4 PC橋 下三緒 33.63278 130.71583 2018 Ⅰ 2023 監視
615 綱分跨道橋 ツナワキコドウキョウ その他 一般国道201号 新道 2005 35.0 16.8 588.0 PC橋 網分 33.63333 130.71639 2018 Ⅰ 2023 監視

集計 615 6041.9 45114.8 1,000,800,000
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