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新庁舎建設事業について 

 

１ 各課配置（機構改革を反映）資料 1 

 

２ 新庁舎移転までのスケジュール 

(1)建設工事は当初工期どおり平成 29年 2 月 28 日で進捗 

(2)落成式：平成 29 年 3月 4 日(土) 

(3)引渡し後工事、新規備品搬入、筑穂総合文書庫移転：3月～4月 

(4)移転：5月 3日～5月 7日(5 日間)  

(5)開庁式：5月 8 日(月) 新庁舎での業務開始 

 

３ 開庁後のスケジュール 

 事項 時期 

1 不用備品の配布・本館解体準備 H29.5～H29.6 

2 本館解体 H29.7～H29.12 

3 前面駐車場整備 H29.12～H30.8 

4 第 2 別館解体 H30.8～H30.11 

5 公用車駐車場整備 H30.10～H31.3 

6 第 3 駐車場有料化整備 H30.10～H31.3 

 

４ 食堂・カフェの運営事業者の決定 

(1)食 堂：飯塚市芳雄町 7番１４号 

株式会社 青空 「あおぞら食堂」 

代表取締役 前田 敏 

(2)カフェ：飯塚市忠隈７１番地４ 

株式会社 トーン 

代表取締役 江藤 裕仁 
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