
１　増工額

（１）現請負代金額 1,251,288,000円

（２）変更請負金額 1,262,259,400円

（３）増工額 　 10,971,400円（飯塚市負担分）・・・・・・下表中Ⓐ＋Ⓒ

　 ※事業者負担分・・・・・・・・・・・・・下表中Ⓑ

２　暗渠排水管補修工事（内訳）

仮設工 Ⓐ

準備工（試掘調査）

暗渠排水管補修工

流出土砂撤去工

３　コテージ建設工事（内訳）

杭・基礎工事 Ⓒ
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庄内温泉筑豊ハイツ再整備（本館解体・新施設建設）工事

変更内訳表

（単位：円）

負担区分 工種
設計書ベース（直接工事費） 工事価格

（経費込み）

当初

請負率

請負額

（消費税込み）

負担割合

（％）変更前　 変更後 変更額

市 0 4,015,002 4,015,002 4,623,700

99.738%

5,072,700 60.9

事業者

0 112,850 112,850

2,974,800 Ⓑ 3,263,700 39.10 1,418,375 1,418,375

0 1,051,320 1,051,320

8,336,400 100

（単位：円）

負担区分 工種
設計書ベース（直接工事費） 工事価格

（経費込み）

当初

請負率

請負額

（消費税込み）変更前　

合計 0 6,597,547 6,597,547 7,598,500

変更後 変更額

市 17,746,940 22,415,615 4,668,675

合計 17,746,940 22,415,615 4,668,675 5,376,500

5,376,500 99.738% 5,898,700

5,898,700
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