
基本協定締結 （9月11日）

基本設計・実施設計

地盤調査

仮設プレハブ設置

仮設プレハブ解体

新館解体

新施設（ホテル棟）建設工事

本館解体

グランピングエリア（コテージ棟）整備
※南側駐車場部分

グランピングエリア（テント、トレーラー）整備
※本館敷地部分

開業（グランドオープン） （４月オープン）
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飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ再整備事業スケジュール【令和元年9月1日現在】
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総務委員会資料
令和元年9月13日提出
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筑豊ハイツ資料1


