
経済建設委員会資料 　
　　   令和２年６月２２日提出

事業名 工　　事　　名 請負業者名 変更契約金額 変更増減額 原契約金額 落　札　率 変更契約工期 原契約工期

48,863,100円 809,600円 48,053,500円 着　　 手　　令和元年10月 8日

　　　うち消費税 　　　うち消費税 　　　うち消費税 88.14% 変更なし

4,442,100円 73,600円 4,368,500円 しゅん工　　令和 2 年 3月20日

※主な変更理由

工 事 請 負 変 更 契 約 報 告 書　(都市建設部土木管理課)

１　工事着手にあたり、足場設置後の調査において、新規補修箇所が判明したことから橋梁補修工の増工を行うもので
す。

1 開通橋補修工事
株式会社
中並組
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