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事業名 工　　事　　名 契約者名 変更契約金額 変更増減額 原契約金額 落札率 変更契約工期 原契約工期

53,149,800 1,514,700 51,635,100 令和元年10月25日から 令和元年10月25日から

　　　うち消費税 　　　うち消費税 　　　うち消費税 91.20%

4,831,800 137,700 4,694,100 令和2年3月31日まで 令和2年3月27日まで

　既設鋳鉄管からの分岐を計画していたが、掘削の結果、鋼管であることが判明したことによる材料の変更、市道部のアスファルト舗装が２層構成で

P1

　上記変更に伴い、舗装工、材料調達等に時間を要したため、工期を3月31日まで延長するもの。

あったことによる舗装工の増工。

工 事 請 負 変 更 契 約 報 告 書　(企業局　企業管理課)

※主な変更理由

平恒配水池送水管布設
替及び配水管布設工事

舞鶴設備工業（株）上水道1


