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事業名 工　　事　　名 契約者名 変更契約金額 変更増減額 原契約金額 落札率 変更契約工期 原契約工期

64,728,400 11,771,100 52,957,300 令和2年7月28日から

　　　うち消費税 　　　うち消費税 　　　うち消費税 85.09% 変更なし

5,884,400 1,070,100 4,814,300 令和3年3月26日まで

　推進工事施工中に、既設水路下部にコンクリート構造物があり、推進機が停止したことにより、この構造物を削孔、貫通可能な工法に変更

するため、薬液注入工による地盤改良後に推進機を引抜き、再度、施工したことによる増工。

　また、既設マンホールとの接続箇所を試掘した結果、水道管等の埋設物があり開削工法による接続が困難であったため、鋼管推進工法による

接続に変更したことによる増工。

工 事 請 負 変 更 契 約 報 告 書　(企業局　企業管理課)

※主な変更理由

川島第一汚水幹線管渠
改築工事

友栄土木（株）下水道1


