
経済建設委員会資料 　
令和３年３月１６日提出

事業名 工　　事　　名 請負業者名 変更契約金額 変更増減額 原契約金額 落　札　率 変更契約工期 原契約工期

58,825,800円 増減なし 58,825,800円 着　　 手　　令和２年９月１９日 着　　 手　　令和２年９月１９日

浸水
対策

　　　うち消費税 　　　うち消費税 　　　うち消費税 85.10%

5,347,800円 増減なし 5,347,800円 しゅん工　　令和３年５月２８日 しゅん工　　令和３年３月１５日

※主な変更理由

工 事 請 負 変 更 契 約 報 告 書　(都市建設部　都市計画課)

１　実施にあたり、当初、工事個所に隣接した店舗の駐車場を借地して施工する予定としておりましたが、新型コロナウ
イルスの影響で借地が出来なくなり、協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものです。

1
川津排水ポンプ設置（土木）
工事

有限会社
小川土木工業


