
経済建設委員会資料　
令和5年3月7日提出　

事業名 工 事 名 請負業者名 変更契約金額 変更増額 原契約金額 落札率 変更契約工期 原契約工期

205,627,400 着　　手　　令和 4年9月28日 着　　手　　令和 4年9月28日

― ― 　　　うち消費税 91.99%

18,693,400 しゅん功　　令和 5年 6月15日 しゅん功　　令和 5年 3月31日

※主な変更理由

　 工事実施に当たり、主たる工種である高圧受変電設備及び大型発電機設備の製作において、今般、電子部品の製造・納期に遅れが生じており、当該設備
に組み込む電子部品の納期が不明確な状況のなか、5月初旬での納入となったことにより工期内でのしゅん功が困難となったため工期を令和5年6月15日に
延伸。

工事請負変更契約 報告書　(都市建設部 土木建設課)
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