
飯塚市第 3次公共施設等のあり方に関する基本方針 

（公共施設等総合管理計画）素案に対する意見募集結果 

 

１ 募集期間  令和 7 年 10 月 30 日（木）～令和 7 年 11 月 20 日（木） 

２ 閲覧場所  ①市ホームページ 

        ②本庁 1F 情報公開コーナー 

        ③支所（穂波・筑穂・庄内・頴田）1F 市民窓口課 

④12 地区交流センター 

３ 意見：1件（下記のとおり） 

意見の内容 回答 

P4～P5 これまでの取組（延床面積の縮減） 

第 2 次基本方針削減目標に対する削減見込

みは 18,882 ㎡で間違いないですか？ 

 

第 2 次公共施設等のあり方に関する基本方

針公共施設等のあり方に関する第 3 次実施

計画 改定版（概要版）令和 3 年 3 月発行

資料の P8 の総量の最適化では 

①基本方針削減目標は 45,000 ㎡ ②R2 ま

での削減実績は 7,990 ㎡（達成率は約 18％） 

③実施計画に示す R3～R7 までの削減見込

み 32,444 ㎡との記載であり基本方針削減

目標に対して 40,434 ㎡（達成率は約 90％）

との事。 

・削減見込み 40,434 ㎡に対して 18,882 ㎡

では達成率は約 42％であり問題。 

・計画に対しての実行力に欠け、PDCA ｻｲｸﾙ

が上手く回っていないと感じる。 

 

九州地方における類似団体と延床面積を比

較すると、平均値 4.18 ㎡/人に対して 5.81

㎡/人であり約 1.4 倍となっており、他市と

比べても多い状況である。このままの取り

組みでは、目標の達成が困難な状況であり、

更なる改革をする様強く要望します。 

最新の進捗状況を踏まえた、現時点での

削減見込みであるため、数値の間違いはご

ざいません。 

延床面積については、民営施設の取得や

新たな公共施設の建設により保有延床面積

が増加し、当初の想定どおりに総量の最適

化が進んでいないことに加え、進捗管理が

十分でなく、実効性を高める方策を講じて

いなかったことが原因であると認識してい

ます。今後は、PDCA サイクルが適切に機能

できるように、進捗状況を定期的に検証し

ていきながら、目標達成に向けて着実に取

り組んでまいります。 

 


