

# 「飯塚市自殺対策計画」策定スケジュール

年	2022		2023												2024											
月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5							
<b>国</b>	自殺総合対策大綱の見直し・閣議決定																									
<b>県</b>			次期福岡県自殺対策計画策定・公表														次期福岡県自殺対策計画開始									
<b>飯塚市</b>	計画策定委託費 12月補正 予算計上		計画策定委託のための業者選定				最終評価（アンケート等）実施、次期計画作成								最終評価報告 次期計画策定		次期計画開始									
							第1 回協 議会											第2 回協 議会	第3 回協 議会				第4 回協 議会			

※いずれも予定となりますのでご注意ください。  
協議会の日程については改めて事前にお知らせします。