





令和元年度 子ども・子育て会議等予定表

| | | 子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援事業計画策定 |
|-----|-----|--|---|
| 4月 | | | |
| 5月 | 第1回 | ・次期子ども・子育て支援事業計画について | ・計画素案作成 ・教育・保育の量の推計、確保方策の設定   |
| 6月 | | | |
| 7月 | 第2回 | ・第1期計画の進捗状況報告 ・計画素案 提示 ・教育・保育の量の見込み、確保方策案 提示 | |
| 8月 | 第3回 | ・計画素案 修正 ・教育・保育の量の見込み、確保方策 修正 | ・計画素案の修正 ・教育・保育の量の見込み、確保方策 修正   |
| 9月 | 第4回 | ・計画素案 修正 ・教育・保育の量の見込み、確保方策 修正 | |
| 10月 | 第5回 | ・子ども・子育て支援事業計画案 提示 | ・量の見込み 県報告 |
| 11月 | 第6回 | ・子ども・子育て支援事業計画案 修正 | ・事業計画案修正 ・市民意見 ・関係団体ヒアリング |
| 12月 | 第7回 | ・市民意見募集結果 | ・計画案 県協議 |
| 1月 | 第8回 | ・子ども・子育て支援事業計画 最終確認 | |
| 2月 | | | ・計画書印刷製本 |
| 3月 | | | ・計画書県提出 |