

飯塚市地域福祉計画（第3期計画）策定スケジュール（案）

	令和3年度				令和4年度												令和5年度	
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
主な項目							の各 地区 募集 各種 団体 から	の各ア ンケ ー ト 集 計 各 種 調 査 団 体 か ら										ジ ー 地 域 福 祉 計 画 の 書 配 付
委託業者	実施要 領公表	業者 募集	一時 審査	・二次 審査 ・業者 決定	・アンケート原 案作成 ・ヒアリング シート原案作成		・アンケート発 送 ・各種団体ヒア リング	・アンケート結 果集計 ・各種団体ヒア リング	・アンケート結 果集計・分析	・アンケート結 果 ・各種団体ヒア リング結果の集 計・分析 ・計画書骨子案 の作成	・計画書骨子案 の作成	・計画書原案の 作成	・計画書原案の 作成	・計画書原案の 作成 ・市民意見の集 計、計画案へ の反映 ・パブリックコメ ントへの準備・ 実施	・パブリックコメ ン意見の集計、 計画案への反 映 ・計画書（最終 案）の作成	・計画書等の 成果物納品		
意見・ 提案	アンケート調査				← アンケート作成 →		← アンケート調査 6/17(金)～7/31 →		← 集計・分析 →									
	各地区、各種団体 等の提案、ヒアリン グ				← ヒアリングシート作成 各種団体ヒアリン グシート配布 →		← 各種団体ヒアリング 地域ネットワーク:6/28(火)～7/28(木) 市民団体ヒアリング:9/5(月)、9/7(水) →		← 集計・分析 →									
	市民提案(パブリッ クコメント)													← パブリックコメント実施 →				
協議会	地域福祉推進協議 会				◎1 4/18(月) ● 諮問 ● 地域福祉 計画の見直し について	◎2 5/20(金) ● アンケート作 成・団体ヒアリン グシート配布	◎3 ● 第2期計画 実績報告		◎3 9/29(月) ● 第2期計画 実績報告	◎4 10/25(火) ● アンケート調 査・団体ヒアリン グ概要報告 ● 計画書 骨子案		◎5 ● 計画書 原案 ● 市民意見 募集概要	◎6 ● 前年度の 進捗状況 ● 第2期計画 の振り返り	◎7 ● 市民意見 結果 ● 計画書完 成	◎ ● 答申		← 計画決定、答申 →	
行政	各課実績報告、提 案、ヒアリング				← 施策の現状、課題、今後の方針 →													
	関係課長調整会議				(庁議 総合 政策課より報 告)						○1 骨子案検討		○2 原案検討					
	策定委員会 (庁内ワーキング) (主要関係課及び 社会福祉協議会)				○1 ● 概要説明 ● スケジュール ● 2期計画の 実績報告につ いて(依頼) ● アンケート調査 について					○2 ● アンケート調 査・団体ヒアリン グ概要報告 ● 各種取組 みについて	○3 骨子案	○4 原案		○5 原案				