

飯塚市地域福祉計画（第3期計画）策定スケジュール（案）

12/20（火）第5回協議会 議題（3）資料

	令和3年度				令和4年度												令和5年度	
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
主な項目							ら各 の地 提区 案、 募各 集種 団 体 か	ら各 の地 提区 案、 募各 集種 団 体 か										ジー ー地 域 報福 祉 ホー ム 計 画 の 書 配 報 付
委託業者	実施要 領公表	業者 募集	一時 審査	・二次 審査 ・業者 決定	・アンケート 原案作成 ・ヒアリング シート原案作 成	・アンケート 発送 ・各種団体ヒ アリング	・アンケート結 果集計 ・各種団体ヒア リング	・アンケート結 果集計・ 分析	・アンケート結 果 ・各種団体ヒア リング結果の集 計・分析 ・計画書骨子案 の作成	・計画書骨子案 の作成	・計画書原 案の作成	・計画書原案の 作成	・計画書原案の作成 ・市民意見募集の準備・ 実施	・市民意見の集 計、計画案へ の反映 ・計画書（最終 案）の作成	・計画書等の成果物 納品			
意見・ 提案	アンケート調査				← アンケート作成 →		← アンケート調査 6/17(金)～7/31 →	← 集計・分析 →										
	各地区、各種団体 等の提案、ヒアリン グ				← ヒアリングシート作成 →	← 各種団体ヒアリン グシート配布 →	← 各種団体ヒアリン グ 地域ネットワーク：6/28(火)～7/28 (木) →	← 集計・分析 →										
	市民提案（パブリッ クコメント）													← 市民意見募集の実施 1/28(土)～2/16(木)の20日間 →				
協議会	地域福祉推進協議 会				← ◎1 4/18(月) ● 諮問 ● 地域福祉 計画の見 直しにつ いて →	◎2 5/20(金) ● アンケート作 成・団体ヒ ア リングシート配 布	◎3 ● 第2期計画 実績報告	◎3 9/29(月) ● 第2期計画 実績報告	◎4 10/25(火) ● アンケート調 査・団体ヒア リング概要 報告 ● 計画書 骨子案	◎5 12/20(火) ● 計画書 原案 ● 市民意見 募集概要	◎6 1/16(月) ● 計画書原案	◎7 2/28(火) ● 市民意見 結果 ● 計画書完 成	◎ 3/10(金) ● 答申					
行政	各課実績報告、提 案、ヒアリング				← 施策の現状、課題、今後の方針 →													
	関係課確認、庁議 等				(庁議 総合 政策課より 報告)					◎4 骨子案検討	○ 原案確認	○ 原案協議	◎1/20(金)部長会 ◎1/27(金)庁議		(予定) ◎3/9(木)部長会 ◎3/23(木)庁議	最終案協議		
策定委員会 (市内ワーキング) (主要関係課及び 社会福祉協議会)					○1 ● 概要説明 ● スケジュール ● 2期計画 の実績報告 について (依頼) ● アンケート調 査について					○2 ● アンケート調 査・団体ヒアリン グ概要報告 ● 各種取組 みについて	○3	全課に対する原案修正・確認等依頼(随時)						