

一般廃棄物処理基本計画の見直しに係る業務スケジュール

資料1

	令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①一般廃棄物処理基本計画												
ごみ排出量及び処理量の集計 (R4年度～R7年度)	■											
既存計画の見直し箇所の整理	■	■	■	■	■							
ごみ減量化に向けた施策の検討		■	■	■	■							
素案の作成					■							
市民等からの意見聴取 (アンケート)					■	■						
ごみ減量化目標値の再設定					■	■	■	■	■			
②ごみ組成分析調査												
調査項目の整理	■	■	■									
調査の実施			■	■								
調査報告書の作成				■	■	■	■					

協働環境委員会報告

協働環境委員会報告