

穂波福祉総合センター大規模改修工事等にかかるスケジュール

令和8年8月4日
福祉文教委員会提出

項目	令和8年度 (指定管理期間)				令和9年度 (直営・大規模改修期間)				令和10年度 (指定管理期間)			
	期日4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
・ 建築（外部）工事				契約準備 入札 工期								
・ 建築（内部）工事				契約準備 入札 工期								
・ 建築（防水）工事					準備 入札 工期							
・ 電気（その1）工事				契約準備 入札 工期								
・ 電気（その2）工事				契約準備 入札 工期								
・ 空調設備（その1）工事		契約準備 入札	議会承認	工期	※契約議案を必要とする工事、及び機器製造期間の延長にかかる工期前倒し							
・ 空調設備（その2）工事				契約準備 入札 工期								
・ 給排水衛生設備（その1）工事				契約準備 入札 工期								
・ 給排水衛生設備（その2）工事				契約準備 入札 工期								
・ 工事監理業務				契約準備 入札 工期								
・ 施設休館				～3/31開館	4/1～休館				4/1～開館			
・ 議会報告		8月委員会報告										
・ 条例改正（第3条関係） （指定管理関係の改正）		9月議会										
・ 広報周知（市報等）				周知広報（閉館）				周知広報（閉館）				